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ABSTRAKT  

 

 

HENDRICHOVÁ, Lívia: Využitie Public Private Partnerships pri financovaní 

modernizácie cestnej infraštruktúry v SR.  Ekonomická univerzita v Bratislave. 

Národohospodárska fakulta; Katedra financií. Vedúci záverečnej práce: Ing. Anton 

Čiernik, PhD. Bratislava: NHF EU, 2015, počet strán 61 

 

 

Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie využívania PPP projektov pri financovaní cestnej 

infraštruktúry na Slovensku, pričom sa zameriavame na posúdenie 

výhodnosti a efektívnosti tohto spôsobu financovania rýchlostnej cesty R1. Za dôležité sme 

považovali objasniť PPP projekty z teoretického hľadiska a následne sme sa zamerali na 

analýzu konkrétneho jediného uskutočneného PPP projektu v oblasti výstavby cestnej 

komunikácie na Slovensku- rýchlostnej cesty R1. Práca je rozdelená do troch kapitol. 

Súčasťou práce sú 3 schémy  9 tabuliek. Prvá kapitola je venovaná teoretickému 

vymedzeniu PPP projektov, ich charakteristika, typy, riziká, realizácia a legislatíva PPP 

projektov. Obsahom druhej kapitoly je cieľ práce a metodika práce. V tretej kapitole sme 

detailnejšie rozanalyzovali prvý a jediný PPP projekt v oblasti výstavby cestnej 

infraštruktúry na Slovensku- rýchlostnú cestu R1. Výsledkom riešenia danej problematiky 

je záver, v ktorom hodnotíme PPP projekty ako efektívnu možnosť využitia pri 

financovaní cestnej infraštruktúry na Slovensku. 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová:  PPP projekt, riziká PPP projektov, cestná infraštruktúra, rýchlostná cesta 

R1, financovanie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

HENDRICHOVÁ,Lívia: Public Private Partnerships as a financial instrument of  the 

modernization  road infrastructure in the Slovak Republic. University of Economics in 

Bratislava. Faculty of National Economy; Department of finance. Tutor: Ing. Anton 

Čiernik, PhD. Bratislava: NHF EU, 2015, 61 

 

 The aim of the diploma thesis is to evaluate the use of PPP projects in the 

financing of the road-traffic infrastructure in Slovakia, we focus on analysing the 

expedience and effectiveness of this method of financing expressway R1. We have 

considered as important to clarify PPP projects from a theoretical point of view and then 

we have focused on the analysis of the only particular PPP project in road construction in 

Slovakia, the expressway R1. The thesis is divided into three chapters. It contains 3 

schemes and 9 tables. The first chapter is devoted to the theoretical definition of PPP 

projects, their characteristics, types, risks, legislation and implementation of PPP projects. 

In the second chapter we have written about goals of the thesis and used methods. In the 

third chapter, we have made detailed analysis of first and only PPP project in the 

construction of roads in Slovakia, the expressway R1. The result of the examined issue is 

the conclusion, that PPP projects are effective possibility for financing of the road 

infrastructure in Slovakia. 
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financing 
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ÚVOD 
 

Hlavným cieľomlmodernizácie a rozvoja cestnej infraštruktúrylje zvyšovanie 

hustoty cestnej siete vyššej triedy aknásledne zlepšovanie plynulosti a bezpečnostilcestnej 

premávky, zlepšenie dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia. 

Realizácia úloh tohtokcieľa je finančne i technickykmimoriadne náročná. Z dôvodu 

vysokej finančnej náročnosti modernizácie alrozvoja dopravnej infraštruktúry 

zabezpečujeme optimálnekvytváranie zdrojov a ich efektívne využívanie. V posledných 

rokoch sú projekty financované prostredníctvom PPP, teda verejno-súkromné partnerstvá 

na území Slovenska častou témou verejných diskusií.  

Pod projektom financovaným prostredníctvom PPP rozumieme spoluprácu 

verejného a súkromného sektora, pričom cieľom je zabezpečenie verejných služieb 

a infraštruktúry v oblastiach, kde je možné preukázať ich opodstatnenosť, pričom sa 

využívajú zdroje a kapacity súkromnéholsektora. Na Slovensku sa projekty financované 

prostredníctvom PPP dostali do povedomia verejnosti najmä v súvislosti výstavby 

rýchlostnej cesty R1, kde bolo verejno-súkromné partnerstvo využité ako nová forma 

financovania výstavby dopravnej infraštruktúry. V porovnaní s inými európskymi 

krajinami sa koncept verejno-súkromného partnerstva  začal na Slovensku uplatňovať 

relatívne neskoro. Keďže kvalita a hustota cestnej infraštruktúry je jedným zo základných 

a hlavných ukazovateľov ekonomickej vyspelosti krajiny je v záujme Slovenska 

zabezpečovať rozvoj a modernizáciu cestnej infraštruktúry. Vybudovaná cestná 

infraštruktúra má pozitívne účinky najmä v oblasti zrýchlenia prepravy, zvýšenie jej 

plynulosti, zníženie nehodovosti, ako aj zvýšenie atraktívnosti pre zahraničných 

investorov. 

Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie využívania projektov financovaných 

prostredníctvom PPP pri financovaní cestnej infraštruktúry na Slovensku, pričom sa 

zameriavame na posúdenie výhodnosti a efektívnosti tohto spôsobu financovania 

rýchlostnej cesty R1. Na Slovensku doposiaľ existuje jediný uskutočnený projekt 

financovaný prostredníctvom PPP v oblasti výstavby cestnej infraštruktúry, a to rýchlostná 

cesta R1 na úsekoch Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce  

a Banská Bystrica- severný obchvat.  

Diplomová práca pozostáva z troch kapitol. V prvej kapitole s názvom Súčasný 

stav riešenej problematiky doma a v zahraničí obraciame pozornosť na teoretické 
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vymedzenie projektov financovaných prostredníctvom PPP, charakteristické znaky. 

Stručne sme popísali rozdiel medzi projektom financovaným prostredníctvom PPP 

a verejným obstarávaním. V rámci prvej kapitoly sa venujeme aj rizikám a procesu 

riadenia rizík, keďže vhodné rozdelenie rizík je základnou podmienkou pri posudzovaní 

vhodnosti využitia verejno-súkromného partnerstva. Ďalej sú v kapitole spomenuté výhody 

a nevýhody verejno-súkromných partnerstiev, význam cestnej infraštruktúry, realizácia 

a etapy projektu financovaného prostredníctvom PPP a v neposlednom rade legislatíva 

upravujúca verejno-súkromné partnerstvá. 

Druhá kapitola má názov Cieľ práce a metodika. V tejto kapitole bližšie popisujeme 

hlavný cieľ a čiastkové ciele práce a taktiež opisujeme metódy, ktoré sme využívali pri 

zhotovovaní práce. 

V poslednej tretej kapitole sa venujeme verejno-súkromnému partnerstvu 

rýchlostnej cesty R1, ktorý predstavuje jediný uskutočnený projekt financovaný 

prostredníctvom PPP na Slovensku. Zameriavame sa na analýzu koncesnej zmluvy, hlavne 

na rozdelenie rizík medzi súkromným a verejným partnerom, spôsobu splácania, ciele 

tohto projektu a podmienkam spätného odovzdania zhotovenej infraštruktúry. Taktiež sme 

sa zaujímali o finančné toky a ich zhodnotenie pomocou vnútorného výnosového percenta 

IRR. Tento ukazovateľ udáva relatívny výnos, ktorý projekt poskytuje počas svojej 

životnosti. Získaný údaj nám má pomôcť pri splnení cieľa diplomovej práce, teda 

zhodnoteniu efektívnosti investície. 
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1 Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí 
 

Verejný sektor je špecifickou súčasťou ekonomiky a jeho úlohou je poskytovanie 

verejných služieb. Verejné služby sú zabezpečované štátom v prospech občanov, ktorí sa 

nepriamo podieľajú na ich financovaní prostredníctvom daní. Tieto služby môže verejný 

orgán zabezpečiť sám vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom vlastnej organizácie 

vytvorenej pre poskytovanie takýchto služieb. Ďalšou možnosťou je zverenie poskytovanej 

služby súkromnej organizácii. Tá je väčšinou zvolená podľa zákona o verejnom 

obstarávaní. Rozhodnutie o forme zabezpečenia verejnej služby robí verejný orgán na 

základe porovnávacej analýzy funkčnej a ekonomickej vhodnosti a výhodnosti možných 

foriem zabezpečenia verejnej služby. „Cieľom verejného orgánu je, aby daná služba bola 

vykonávaná kvalifikovane, zodpovedne a aby cena služby bola čo najnižšia.“
1
  Vzhľadom 

k tomu, že financovanie verejných služieb je mimoriadne finančne náročné je v posledných 

rokoch čoraz častejšia spolupráca verejného a súkromného sektora. Cieľom spolupráce je 

zabezpečenie verejných služieb a infraštruktúry v oblastiach, kde je možné preukázať ich 

opodstatnenosť, pričom sa využívajú zdroje a kapacity súkromnéholsektora. Spolupráca by 

mala viesť k zabezpečeniu lepšej kvality verejných služieb. Jedná sa o dohodu medzi 

verejným orgánom a poskytovateľom služby. Táto dohoda určuje práva a povinnosti oboch 

zúčastnených strán a taktiež rozdeľuje riziká vyplývajúce zo zabezpečenia príslušnej 

verejnej služby. Jednou z takýchto foriem spolupráce predstavujú Public Private 

Partnerships (PPP). 

 

1.1 Projekt financovaný prostredníctvom PPP  

 

Anglický termín Public Private Partnership predstavuje formu spolupráce medzi 

súkromným a verejným sektorom. Na Slovensku sa stretávame s viacerými označeniami 

pre tento typ spolupráce. Najčastejšie používané sú: Verejno- súkromné partnerstvá, 

Projekty s privátnym partnerstvom, Projekty pre prosperitu a iné. V súčasnosti neexistuje 

univerzálna definícia, ktorá presne definuje projekt financovaný prostredníctvo PPP.  

Autor J. Ostřížek, ktorý sa zaoberá danou problematikou popisuje dva spoločné znaky, 

ktoré obsahujú všetky definície:  

 ide o spoluprácu verejného a súkromného sektora 

                                                 
1
  Valach, J.- Pavel, J.- Beblavá-Sičáková, E .: Príručka pre správne používanie projektov PPP.2008. s.7 
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 účelom partnerstva je výstavba, renovácia, údržba alebo správa verejnej 

infraštruktúry alebo poskytovanie verejných služieb 

 

Európska komisia v Zelenej knihe definuje projekty financované prostredníctvom PPP  

ako: „formu spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom financovania 

výstavby, rekonštrukcie, prevádzky a údržby infraštruktúry a poskytovania verejných 

služieb prostredníctvom tejto infraštruktúry.“
2
    Svetová banka popisuje takéto projekty 

ako: „strednú až dlhodobú dohodu medzi verejným a súkromným sektorom, v rámci ktorej 

sú určité služby, ktoré patria pod zodpovednosť verejného sektora zabezpečované 

súkromným sektorom, pričom sú stanovené jasné podmienky o cieľoch pre poskytovanie 

verejnej infraštruktúry alebo verejných služieb.“
3
 

V rámci projektov financovaných prostredníctvom PPP sú subjekty verejného 

sektora partnerom a zákazníkom súkromného sektora, od ktorého nakupujú služby. 

Súkromný partner v zásade financuje a realizuje výstavbu, prevádzkuje dielo a ako 

protihodnota je mu umožnené poskytovať služby spojené s týmto dielom za platby od jeho 

užívateľov (koncesia) alebo od verejného partnera. Predseda vlády Róbert Fico na jednej 

z tlačových besied opísal projekt financovaný prostredníctvom PPP nasledovne: „V 

prípade PPP projektu príde súkromný investor, ktorý postaví niečo, napríklad postaví cestu 

medzi Nitrou a Zvolenom, čiže dá svoje vlastné peniaze cez rôzne konzorcia bánk, zoberie 

si úvery a postaví nejaký projekt. A tento projekt potom tridsať rokov prevádzkuje, ale 

počas týchto tridsiatich rokov sa tento prevádzkovateľ musí o toto starať. A na konci tohto 

obdobia po tridsiatich rokoch, musí vrátiť projekt v takom stave štátu alebo dať do štátneho 

vlastníctva v akom bola jeho kvalita na začiatku projektu.“
4
 Podstatným znakom projektov 

financovaných prostredníctvom PPP je rozdelenie rizík spojených s výstavbou a 

prevádzkou diela medzi súkromným a verejným partnerom a dlhodobosť zmluvných 

vzťahov medzi súkromným a verejným partnerom. 

                                                 
2
Commision of EU.: Green paper on Public- private partnerships and community law on public contracts 

and concessions.  [cit. 2014-17-11].  Dostupné na internete:< http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0327&rid=6> s. 3 
3
World bank.: What are Public Private Partnership. [cit. 2014-17-11].  Dostupné na internete: 

<http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-private-partnerships> 
4
 Fico, R.: Tlačová beseda po rokovaní vlády. [cit. 2015-01-02]. Dostupné na internete:< 

http://www.ta3.com/clanok/1054747/tb-po-rokovani-vlady.html> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0327&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0327&rid=6
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1.1.1 Všeobecná charakteristika projektov financovaných prostredníctvom 

PPP  

 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že sa jedná o dlhodobú spoluprácu medzi 

verejným a súkromným sektorom, ktorá vznikla za účelom využitia zdrojov a schopností 

súkromného sektora s cieľom zabezpečiť verejnú infraštruktúru alebo poskytnutie inej 

verejnej služby. V nasledujúcich bodoch sú uvedené základné prvky charakterizujúce tento 

typ projektov: 

 Trvanie spolupráce: dlhodobá spolupráca (10- 30 rokov) verejnoprávneho 

a súkromného partnera pri rôznych fázach projektu ako plánovanie, výstavba a iné. 

Na Slovensku je dĺžka tzv. koncesie obmedzená legislatívou na 30 rokov. 

 Spôsob financovanie projektu: čiastočne alebo celkovo financuje súkromný partner, 

niekedy aj rozdelením zdrojov financovania medzi súkromným a verejnoprávnym 

subjektom. Ako protihodnota sú poskytované služby spojené s dielom za platby 

buď od používateľov- mýto, alebo od verejného partnera- platby za dostupnosť, 

prípadne kombináciu týchto platieb. 

 Ekonomická výhodnosť projektu: projekt financovaný prostredníctvom PPP musí 

byť ekonomicky výhodný pre obidve strany. Ekonomická výhodnosť projektu sa 

stanovuje v priebehu prípravnej fázy projektu pomocou tzv. komparátora verejného 

sektora, čo znamená ekonomické porovnanie poskytovania verejnej služby 

klasickou formou a formou PPP tzv. hodnota za peniaze.
5
 

 Úloha prevádzkovateľa: prevádzkovateľ má dôležitú úlohu v procese a zúčastňuje 

sa viacerých fáz projektu ako plánovanie, návrh, vyhotovenie, prevádzka, 

financovanie a pod. 

 Úloha verejnoprávneho partnera: sústredí sa hlavne na definovanie cieľov a účelu 

projektu a dohliada nad dodržiavaním spĺňania stanovených cieľov a účelu 

 Rozdelenie rizík: riziká spojené s vyhotovením a prevádzkou projektu 

financovaného prostredníctvom PPP sú rozdelené medzi verejnoprávneho a 

súkromného partnera. Súkromný partner väčšinou preberá na seba riziká, ktoré by 

pri klasickej forme verejného obstarávania niesol štát. Rozdelenie rizík sa určuje 

                                                 
5
 Hodnota za peniaze ( Value for Money):z  kvantitatívneho hľadiska predstavuje dosiahnutie vyššieho či 

nižšieho úžitku v pomere k vynaloženým prostriedkom, ako keby bol daný projekt realizovaný verejným 

sektorom formou tradičnej verejnej zákazky, teda z vlastných zdrojov a vo vlastnej réžii. 
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individuálne pri každom projekte podľa možnosti súkromného a verejnoprávneho 

partnera kontrolovať a vyrovnať sa s daným rizikom najefektívnejšie.
6
 

 

1.1.2 Základné typy projektov financovaných prostredníctvom PPP  

 

Projekty financované prostredníctvom PPP môžu nadobúdať rozličnú formu, ktorá 

sa líši účasťou súkromného partnera a miery alokácie rizík medzi zúčastnenými stranami. 

Existuje niekoľko typov týchto projektov, pričom ich typológia „by mala slúžiť ako ukážka 

toho, aké široké možnosti má zadávateľ pri výbere schémy PPP a do akej miery môže 

takúto schému prispôsobiť svojím konkrétnym potrebám.“
7
 Transpareny International 

Slovensko vo svojej Príručke pre správne používanie projektov PPP uvádza nasledovné 

typy: 

 DBB (návrh, ponuka, výstavba) pri tomto type verejný partner zadá pomerne 

všeobecný návrh, na základe ktorého súkromný subjekt ponúkne riešenie projektu. 

V prípade spokojnosti zadávateľa dôjde k vybudovaniu požadovanej infraštruktúry, 

ktorá je od počiatku vo vlastníctve zadávateľa. 

 OM (prevádzka, údržba) správu a údržbu zabezpečuje súkromný sektor, pričom 

vlastníctvo infraštruktúry zostáva na strane verejného partnera. Riziká 

poskytovania služby sa delia medzi verejný a súkromný sektor. Platby za 

poskytované služby bývajú väčšinou dvojzložkové- fixné a motivačné 

 BOT (výstavba, prevádzka, prevod vlastníctva) predstavuje najrozšírenejší 

model. Prípravu, realizáciu aj údržbu zabezpečuje súkromný dodávateľ. Súkromný 

sektor teda na základe objednávky od verejného sektora pripraví projekt, postaví 

určité aktívum, na ktorom realizuje danú službu na vopred dohodnutý čas. Po 

uplynutí stanoveného času prechádza vlastníctvo aktíva ako aj prevádzka služby na 

verejný sektor za vopred stanovených podmienok a vo vopred dohodnutom stave. 

 DBFO (návrh, výstavba, financovanie, prevádzka) pri tomto type zabezpečuje 

súkromný sektor návrh riešenia projektu, realizáciu, financovanie a prevádzku 

verejného aktíva. Súkromný partner znáša pri tomto modely väčšinu rizík projektu. 

 BOO (výstavba, vlastníctvo, prevádzka) tento model je podobný modelu BOOT, 

avšak po celú dobu trvania má súkromný partner aktíva vo svojom vlastníctve, 

                                                 
6
 Asociácia PPP: O PPP. [cit. 2014-17-11]. Dostupné na internete:< 

http://www.asociaciappp.sk/?a=oppp&PHPSESSID=0be7f21aaacbd49477e62834d2fc02b2> 
7
 Šíp, E.: Projekty PPP v oblasti Fondu soudržnosti. [cit. 2014-17-11]. Dostupné na:< http://www.portal-

vz.cz/getmedia/7538b3af-917c-4926-8fb2-bd4e31768c0e/06_rojekty_v_oblasti_ondu_soudrznosti> s. 37 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/7538b3af-917c-4926-8fb2-bd4e31768c0e/06_rojekty_v_oblasti_ondu_soudrznosti
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7538b3af-917c-4926-8fb2-bd4e31768c0e/06_rojekty_v_oblasti_ondu_soudrznosti
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pričom ich financuje, realizuje, spravuje a udržuje. Rola zadávateľa je obmedzená 

len na úlohu regulátora alebo svoj vplyv uplatňuje na základe dohodnutých 

podmienok v zmluve.
8
 

MF SR v jednom zo svojich dokumentoch uvádza aj nasledovné typy projektov: 

 Zmluvy o poskytovaní služieb zariadenie financuje, vlastní a riadi verejný sektor. 

Rieši problém znalostí a personálu. 

 Zmluvy o prevádzke a riadení zariadenie financuje a vlastní verejný sektor 

a dochádza k prevodu riadiacich kompetencií. 

 Prenájom zariadenie financuje a vlastní verejný sektor, komerčné riziko nesie 

súkromný sektor, podieľa sa na investičných zlepšeniach. 

 Koncesia  podľa slovenského práva zariadenie vlastní verejný sektor, v zásade 

však vo svete zariadenie vlastní súkromný sektor a po skončení zmluvy je 

prevedené na verejný sektor. Návrh, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba sú 

v kompetencii súkromného sektora, súkromný sektor vyberá poplatky od 

užívateľov zariadenia.
9
 

Pri zmluvách o službách, zmluvách o prevádzke a riadení a prenájme ide o zabezpečenie 

služieb formou outsourcingu. Pri tomto type spolupráce súkromný sektor nepreberá 

zodpovednosť za investičné rozhodovanie. Pri zmluvách typu BOT, DBFO a koncesie, 

ktoré sa označujú aj ako integrované partnerstvá súkromný sektor v zásade preberá 

zodpovednosť za návrh, výstavbu a prevádzku zariadenia. Financovanie týchto foriem PPP 

sa realizujú v zásade zo strany súkromného sektora pri projektoch, ktoré by inak plne 

financoval štát. 

 

1.2.3 Zmluvné a inštitucionálne projekty financované prostredníctvom PPP  

 

Uvedené typy projektov definuje Európska komisia a podrobný popis uvádza 

v Zelenej knihe. Zmluvné projekty financované prostredníctvom PPP predstavujú 

partnerstvá založené na zmluvnom spojení medzi jednotlivými stranami. Zahŕňa viacero 

štruktúr, v rámci ktorých možno zadať súkromnému partnerovi úlohu menšieho alebo 

väčšieho rozsahu a môže zahŕňať plánovanie, financovanie, vyhotovenie diela, 

rekonštrukciu a iné. Medzi tento typ modelu patrí koncesný model, ktorý predstavuje 

                                                 
8
 Valach, J.- Pavel, J.- Beblavá-Sičáková, E.: Prirucka pre spravne pouzivanie projektov PPP. 2008. s. 10 

9
 MF SR.: Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch. [cit. 2015-17-01]. Dostupné na internete:< 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Pristup_k_riadeniu_rizikPPPprojektov%20.pdf> s. 19 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Pristup_k_riadeniu_rizikPPPprojektov%20.pdf
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priame spojenie medzi súkromným partnerom a konečným užívateľom. Súkromný partner 

poskytuje určitú službu verejnosti, pričom ho verejný partner kontroluje. Inštitucionálne 

projekty financované prostredníctvom PPP predstavujú založenie podniku, ktorý je 

spoločne ovládaný verejným aj súkromným partnerom. Úloha spoločného podniku spočíva 

v zabezpečení prác alebo služieb v prospech verejnosti. Inštitucionálny projekt 

financovaný prostredníctvom PPP môže vzniknúť založením nového podniku vo 

vlastníctve verejného a súkromného partnera. Druhú možnosť predstavuje prevzatie 

kontroly súkromným partnerom nad už existujúcim verejnoprávnym podnikom. 

 

1.2 Rozdiel medzi verejnou zákazkou a projektom financovaným 

prostredníctvom PPP  

 

 Ako hlavný rozdiel medzi verejnou zákazkou a projektom financovaným 

prostredníctvom PPP sa uvádza dlhodobosť kontraktu a lstupeň účasti verejného a 

súkromnéhoksektora. To sa týka najmä presunu niektorých rizík na súkromného partnera 

ako aj jeho vyššia kapitálová účasť. Pri verejných zákazkách súkromný partner 

zabezpečuje len dodávateľskú činnosť. Pri projektoch financovaných prostredníctvom PPP 

zabezpečuje súkromný partner okrem dodávateľských činností ajlprojektovanie, realizáciu, 

prevádzku a údržbu to podľa typu projektu. Pri verejnej zákazke preberá investičné 

náklady vo fáze výstavby verejný sektor,kčo môže spôsobiť, že pri ďalších investičných 

činnostiach nebude mať verejný sektor dostatok finančných zdrojov. Efektívne nakladanie 

s verejnými finananciami je jedným zo základných predpokladov projektu financovaného 

prostredníctvom PPP. Ekonomická motivácia súkromného subjektu a snaha o 

maximalizáciu zisku, by mala viesť k efektívnemu investovaniu objemnejších finančných 

prostriedkov a k podrobnej analýze budúcich výdajov. Ide teda o snahu využiť znalosti 

a schopnosti súkromného sektora v prospech verejného. Ak by však súkromný partner 

nebol v rámci uvedenej spolupráce zreteľne efektívnejší, ako verejný subjekt, nebolo by 

použitie tohto konceptu ekonomicky výhodné. Ďalším rozdielom oproti klasickým 

zákazkám je ten, že predmet plnenia, ktorý je formulovaný ako cieľový stav dovoľuje 

jednotlivým ponúkajúcim navrhovať aj riešenie pre jeho dosiahnutie. Táto skutočnosť 

vytvára priestor na rokovanie s ponúkajúcimi a ich ponukami. „Cieľom je tak dosiahnuť to, 
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aby výstupy jednotlivých ponúk čo najlepšie zodpovedali cieľom danej politiky a aby bol 

zároveň dosiahnutý čo najvýhodnejší pomer medzi nákladmi a úžitkami.“
10

 

 

Schéma č. 1: Porovnanie PPP s klasickou verejnou zákazkou 

 

Zdroj: Asociácia PPP 

 

1.3 Riziká spojené s realizáciou projektov financovaných 

prostredníctvom PPP  

 

„Obecne možno riziko vymedziť ako skutočnosti, ktoré môžu nastať a môžu 

negatívne ovplyvniť zaisťovanie statku a plnenie zmluvy, ktorou sa realizuje partnerstvo 

a ich dôsledky nesie niektorá zo strán zmluvy.“
11

 Riziko teda hovorí o neistom výsledku 

a v prípade neúspechu je spojené s negatívnymi dôsledkami ako aj s finančným dopadom. 

„Riziko nie je možné nikdy úplne eliminovať, možno ho ale analyzovať, monitorovať 

a riadiť s cieľom vyhnúť sa významným stratám.“ 
12

 Presnú špecifikáciu uvedených rizík 

ako aj ich alokáciu by mala obsahovať zmluva o projekte financovanom prostredníctvom 

PPP uzatvorená medzi verejným a súkromným sektorom. 

                                                 
10

 Valach, J.- Pavel, J.- Beblavá-Sičáková, E.: Prirucka pre spravne pouzivanie projektov PPP. 2008. s. 14 
11

 Preisler, P.: Riziká jako jeden ze znakú Public Private Partnetship a jejich projev u koncesních smluv. 

2011. In:    Právní rozhledy. s. 880 
12

 MFSR.: Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch. [cit. 2014-24-11]. Dostupné na internete:< 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Pristup_k_riadeniu_rizikPPPprojektov%20.pdf> s. 9 

Klasická verejná zakázka 

• investičné náklady hradí zadávateľ 

• poplatky  užívateľov sú príjmom verejného sektora 

• prevažnú časť rizík nesie zadávateľ projektu 

• každá fáza projektu sa obstaráva zvlášť 

• dodávateľ nesie obvyklé riziká spojené so zmluvou o diele 

PPP 

• investičné náklady môže hradiť súkromný dodávateľ 

• súkromný dodávateľ berie úžitky vyplývajúce z prevádzkovania služby 

• príjmy súkromného dodávateľa môžu plynúť priamo od užívateľov služby 

• súkromný dodávateľ nesie podstatnú časť rizík spojených s projektom 

• obstaráva sa niekoľko fáz projektu naraz 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Pristup_k_riadeniu_rizikPPPprojektov%20.pdf
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Eurostat definuje ako najčastejšie riziká pri realizácii projektov financovaných 

prostredníctvom PPP  nasledovné:   

 Stavebné riziko zahŕňa prípady ako oneskorenie termínu odovzdania stavby, 

nesplnenie platných noriem a štandardov, technické nedostatky, porušenie 

environmentálnych štandardov, prekročenie nákladov a iné. Aby štát nepreberal 

toto riziko, mali by byť v zmluve stanovené podmienky, že v prípade nedodržania 

štátom predpísaných termínov, harmonogramu, rozpočtu, noriem a dohodnutých 

špecifikácií, štát nezaplatí dohodnuté ročné platby. 

 Riziko dostupnosti značí, že infraštruktúra alebo služba disponuje vopred 

dohodnutými parametrami a je verejnosťou využiteľná. Fakt, že štát nepreberá 

riziko dostupnosti je to, že jeho periodické platby súkromnému partnerovi sú 

automaticky a výrazne znížené, ak infraštruktúra či služba nie je dostupná 

verejnosti, tak ako bolo dohodnuté v zmluve, nefunguje alebo nespĺňa technické, 

environmentálne či iné normy. 

 Riziko dopytu predstavuje riziko, či bude o danú infraštruktúru alebo službu 

záujem. Nižší ako očakávaný dopyt môže spôsobiť dodávateľovi finančnú stratu. 

Záujem o danú infraštruktúru alebo službu môžu ovplyvňovať konkurenčné 

projekty, schopnosť konečných používateľov platiť určené ceny a pod. 

Analýza uvedených troch rizík slúži k určeniu, či sa projekt financovaný prostredníctvom 

PPP zahrnie do rozpočtu verejných financií alebo nie. „Projekt PPP nie je, podľa 

súčasného výkladu Eurostatu, zahrnutý do rozpočtu verejných financií, ak súkromný 

partner nesie riziko výstavby a aspoň jedno z rizík dostupnosti alebo dopytu.“
13

 

Pri realizácii projektov financovaných prostredníctvom PPP sa môžu 

spolupracujúce subjekty stretnúť s množstvom rôznych druhov rizík. Z tohto dôvodu 

existuje celá rada druhov a kritérií delenia rizík. Napríklad dokument 

UNCITRALjLegislative Guide on PrivatelykFinanced Infrastructure Projects rozdeľuje 

riziká nasledovne: riziká, nad ktorými nemajú strany kontrolu ako sú prírodné katastrofy, 

politické nepokoje alebo iné náhle a nepredvídateľné udalosti, ktoré môžu mať negatívny 

vplyv na plnenie zmluvy. Ďalšie riziká uvedené v tomtokdokumente sú politické riziká, 

ktoréjpredstavujú činnosť štátnehojalebo iného verejného orgánu a môžu mať negatívny 

vplyv na projekt. Politické riziká sa delia do troch podskupín: tradičné politické riziká ako 

                                                 
13

 MF SR: Návrh Správy o vytváraní podmienok na realizáciu projektov s priványm vlastníctvom. [cit. 2014-

24-11]. Dostupné na internete:< http://www.asociaciappp.sk/upld/pppdok/000010/Public-

Private%20Partnership%20a%20Slovensko.pdf> s. 17 

http://www.asociaciappp.sk/upld/pppdok/000010/Public-Private%20Partnership%20a%20Slovensko.pdf
http://www.asociaciappp.sk/upld/pppdok/000010/Public-Private%20Partnership%20a%20Slovensko.pdf
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znárodnenie, vyvlastnenie, zavedenie nových alebo vyšších daní; regulačné riziká, ktoré 

predstavujú zmenu v regulácií určitého odvetvia; riziká podobné obchodným rizikám ako 

porušenie povinností zadávateľa alebo prerušenie projektu. Ďalej sú v dokumente uvedené 

finančné riziká, ktoré sa týkajú zmienlúrokových sadzieb a môžu výraznekovplyvniť 

celkovú cenu. Finančné rizika súkspojené okrem dostupnostila cenou peňazí spojené aj 

s cenou materiálov, surovín a ľudských zdrojov. Pri účasti zahraničných osôb na projekte 

je potrebné sledovať riziko zmien výmenných kurzov. 

 MF SR vo svojom metodickom dokumente „Prístup k riadeniu rizík v PPP 

projektoch“ člení rizika do šiestich oblastí:  

 Fiškálne riziká riziko, pri ktorom môže byť ohrozená schopnosť verejného sektora 

plniť svoje záväzky 

 Legislatívne riziká vznikajú na základe platných zákonov a predpisov, ktoré môžu 

tvoriť skupinu nejasných alebo protichodných predpisov, ktorých interpretácia a 

aplikácia môže mať za následok vznik finančnej škody ako pre zadávateľa projektu 

tak aj pre súkromného partnera 

 Riziko transparentnosti a súladu s hospodárskou súťažou riziko, pri ktorom 

zadávateľ riskuje budúce spochybnenie platnosti projektu, ako aj vznik škody z 

nedostatočnej súťaže vzhľadom na to, že v netransparentnej súťaži nebude schopný 

preukázať najlepšie možné podmienky na trhu alebo hodnotu za peniaze 

 Riziko dobrej praxe má priamy dopad na efektivitu a výsledok obstarávania 

projektu. Toto riziko poukazuje na to s akou znalosťou, kompetentnosťou 

a úrovňou štandardizácie je zadávateľ schopný zabezpečiť obstarávanie  projektu. 

 Projektové, právne a finančné riziká  

 Riziká spojené s financovaním projektu financovaného prostredníctvom PPP  

Tento dokument sa na riziká pozerá aj z pohľadu prenositeľnosti. Podľa tohto kritéria delí 

riziká na prenosné, neprenosné a zdieľané riziká, pretože niektoré riziká nemôžu byť 

prenesené len na jednu stranu. Prenos rizík musí byť jasne stanovený a taktiež musí brať 

do úvahy podmienky, za ktorých sa riziká prenášajú na zúčastnené strany. Ak by súkromný 

partner znášal väčšinu rizík, mohlo by to spôsobiť zbytočné predraženie projektu, alebo 

jeho nefinancovateľnosť. Určenie nositeľa rizika v niektorých prípadoch nepredstavuje 

problém. Napríklad riziko  nedodržania termínu nesie súkromný partner. Táto skutočnosť 

sa prejaví tým, že verejný partner začne záväzné platby platiť až po uvedení stavby do 

prevádzky. Súkromný partner musí tiež počítať s určitými rizikami zmien ako zvýšenie 
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cien stavebných prác alebo oneskorenie dodávok. Takéto riziká väčšinou súkromný partner 

aj preberá. V prípade rizika zmien v dňovej oblasti preberá toto riziko verejný partner.  

Je dôležité zvážiť všetky druhy rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť pri konkrétnom projekte 

a zohľadniť ich pri zadávaní zákazky, pretože môžu mať vplyv na stanovenie 

kvalitatívnych štandardov a požiadaviek na plnenie, stanovenie termínu dodania a doby 

počas, ktorej môže súkromný sektor využívať úžitky z plnenia a taktiež na celkové náklady 

zákazky a možnosť ich zvýšenia. Pri verejno-súkromnom partnerstve je rozhodujúce aby 

niektoré z rizík spojených so zabezpečovaním určitého statku znášal súkromný partner, 

pričom sa musí jednať o podstatné riziko. 

 

1.3.1 Proces riadenia rizík 

 

Riziko je dôležitý faktor, ktorý má vplyv na úspešné dokončenie projektu a to 

z pohľadu nákladov, času a kvality. Z tohto dôvodu je dôležité zabezpečiť určitú formu 

dohľadu, ktorá sa zaoberá rizikom. Činnosti súvisiace s odhaľovaním, posudzovaním 

a riešením rizík sa nazýva proces riadenia rizík, a je dôležité aby prebiehal počas celého 

trvania projektu. Proces riadenia rizík, ktorý je popísaný v dokumente MF SR zahŕňa 

uvedené kroky: 

 Identifikácia rizík 

 Ocenenie rizík 

 Alokácia rizík medzi verejný a súkromný sektor 

 Ošetrenie rizík 

 Priebežný monitoring a kontrola 

 

Začiatočným krokom analýzy rizík je identifikácia všetkých možných rizík 

vzťahujúcich sa na konkrétny projekt. Ide o sústavný proces, ktorý sa vykonáva počas 

celého životného cyklu projektu. Cieľom je objaviť nové možné riziká a včas na ne 

zareagovať. V tejto fáze sa zostavuje zoznam rizík, ktoré predstavujú potenciálnu hrozbu 

pre konkrétny projekt. Pri identifikácii rizík sa využíva niekoľko metód, pričom 

najpoužívanejšie sú nasledovné: využitie osobných a firemných skúseností, externý 

poradcovia, intuícia, katalóg rizík, prípadové štúdie. Každý projekt financovaný 

prostredníctvom PPP je špecifický a prináša so sebou rôzne riziká, ktoré sa líšia 

charakterom, možnými dôsledkami a pravdepodobnosťou ich výskytu. Pri ohodnocovaní 

rizík sú rozhodujúce dva faktory, a to výška potenciálnej straty, ktorá môže z dôvodu 
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daného rizika vzniknúť a pravdepodobnosť, že k tejto strate dôjde. Presné zmeranie 

uvedených veličín nie je možné, preto sa pri určení ich hodnôt využíva subjektívne 

hodnotenie alebo stanovenie jeho závažnosti. Pri alokácií rizík prechádza zodpovednosť za 

následky rizík na súkromný alebo verejný sektor, prípadne rozdeliť riziko medzi obe 

strany. Riziko by mala niesť strana, ktorá sa vie najlepšie ochrániť, zabrániť, reagovať, 

predvídať a prekonať riziko. „Efektívne rozdelenie rizík priamo ovplyvňuje projekt. Jeho 

dôsledkom sú v ideálnom prípade nižšie celkové náklady projektu a tým zvýšená 

protihodnota v porovnaní s tradičnými metódami verejného obstarávania.“
14

 

 

Schéma č. 2: Alokácia rizík v projektoch financovaných prostredníctvom PPP v závislosti 

od typu projektu 

 

 

 

Zdroj: MF SR: Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch 

 

Pri ošetrení rizík ide o zadržanie rizika, čo znamená, že riziká sú rozpoznané ale nie 

je uplatnený žiadny nástroj proti nim. Tento prístup sa využíva pri rizikách s nízkou 

pravdepodobnosťou výskytu a nízkym možným dopadom. Aktívne riadenie rizika znamená 

odstránenie, redukciu príčin vzniku alebo nepriaznivé dôsledky rizík. Priebežný 

monitoring a kontrola predstavuje poskytovanie správ obom partnerom o aktuálnom stave 

a prípadných zmenách projektu, ktoré môžu zmeniť súbor rizík, frekvenciu ich výskytu 

ako aj ich dopad. Monitoring znamená priebežnú identifikáciu nových rizík, ich dopadu 

a frekvencie výskytu; dohľad nad implementáciou nástrojov na riadenie rizík v praxi, 

vrátane prípadného prerozdelenia rizík v priebehu projektu; kontrola dodržiavania 

stanovených postupov nakladania s rizikami.  

 

                                                 
14

 MFSR.: Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch. [cit. 2015-22-01]. Dostupné na internete:< 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Pristup_k_riadeniu_rizikPPPprojektov%20.pdf> s. 17 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Pristup_k_riadeniu_rizikPPPprojektov%20.pdf
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1.4 Výhody a nevýhody projektov financovaných prostredníctvom PPP  

 

Úspešné projekty financované prostredníctvom PPP predstavujú pre štátnu správu 

a územnú samosprávu ekonomický aj politický prínos, pretože napomáhajú splneniu 

niektorých potrebných celospoločenských úloh. Ekonomické výhody prinášajú aj 

partnerom zo súkromného sektora, pretože im prinášajú trvalý tok verejných peňazí. 

Projekty financované prostredníctvom PPP predstavujú formu zmluvného vzťahu a preto 

ich úspech závisí najmä od prípravy, nastavenia a kvalitnej zmluvnej dokumentácii. Medzi 

hlavné výhody projektov financovaných prostredníctvom PPP patria: 

 Ekonomické riadenie projektu predstavuje spojenie niekoľkých etáp projektu ako 

projektovanie, výstavba a prevádzka do jednej zákazky realizovanej jednou firmou 

alebo konzorciom firiem prináša niekoľko výhod, napr. súkromný sektor je 

motivovaný postupovať kvalitne a efektívne vo všetkých fázach projektu, pričom 

využíva svoje dlhoročné skúsenosti, know-how ako aj overené pracovné potupy.  

 Financovanie výstavby zo zdrojov súkromného sektora a nastavenie štruktúry 

projektu tak aby nepredstavoval podiel na verejnom dlhu.   

 Skrátenie času potrebného na výstavbu čím sa projekt uvedie rýchlejšie do 

prevádzky. Kooperácia projektantov  a stavbárov v rámci jedného tímu umožňuje 

inovatívnejšie a úspornejšie projektové riešenie, čo vedie k efektívnejšiemu 

projektovaniu. 

 Rozdelenie rizík, pričom každý partner zodpovedá za riziká, ktoré vie čo najlepšie 

pokryť alebo eliminovať.  

 Value for money znamená, že súkromný sektor je schopný zabezpečiť verejné 

služby lacnejšie a efektívnejšie ako verejný sektor. 

 Neprekročenie rozpočtu riziko zvýšenia nákladov pri uskutočňovaní projektu 

nesie súkromný sektor, čo ho motivuje dodržiavať nastavený rozpočet. 

 Verejný sektor nestráca kontrolu ak je majetok v rukách súkromného partnera, 

ten sa mu po vopred dohodnutej dobe vracia. 

 Vopred známa cena ak verejný partner pozná cenu projektu môže naplánovať 

svoje výdavky na dlhú doby, zatiaľ čo za užívanie infraštruktúry alebo služby platia 

tí, ktorí ju v danom čase využívajú. 
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 Sústredenie sa na kľúčové kompetencie každý partner  sa sústredí na činnosti, 

ktoré je schopný zabezpečiť čo najlepšie, pričom sa lepšie využijú skúsenosti 

verejného a súkromného sektora. 

 Efektívnejšie platby za verejné služby plná cena je za poskytnuté verejné služby 

zaplatená len ak sú poskytnuté včas a v dohodnutej kvalite.  

Medzi nevýhody takejto formy spolupráce radíme: 

 Dlhodobosť projektu, keďže ide o formu dlhodobej spolupráce je potrebné k nim 

pristupovať obozretne. A to najmä z dôvodu, že dôsledky v prípade zlyhania 

projektu presahuje volebné obdobie jednej vlády. Súčasná vláda sa zaväzuje 

k platbám, ktoré však bude zabezpečovať nasledujúca vláda. V prípade zle 

nastavených zmluvných podmienok môže dôjsť k skrytému dlhu. 

 Slabá transparentnosť pri zadávaní podmienok projektu ako aj samotnom výbere 

súkromného partnera je vhodné od začiatku zapojiť čo najširšiu verejnosť. 

 Nedostatočné skúsenosti verejnej správy, čo sa prejavuje najmä v prípade 

vypovedania zmluvy, čo prináša obrovské ťažkosti a náklady na právnikov a 

prehraté arbitráže môžu mať priame dopady na štátny rozpočet. 

 Možnosť krachu dodávateľa 

 

1.5 Vhodné oblasti pre použitie projektov financovaných 

prostredníctvom  PPP 

 

Medzi oblasti, kde sa projekty financované prostredníctvom PPP  využívajú najviac 

patrí dopravná infraštruktúra. Aj na Slovensku sú tieto projekty známe najmä v súvislosti 

s diaľnicami. Okrem dopravnej infraštruktúry sú známe aj projekty v oblasti zdravotníctva, 

kultúry alebo športu. Podľa Asociácie PPP uvedený typ projektov úspech najmä 

v nasledujúcich oblastiach: 

Dopravno- cestná infraštruktúra, mestská a medzimestská hromadná doprava, parkoviská, 

letiská, autobusové, železničné a iné dopravné stanice, svetelné značenie 

Administratívne kapacity- úrady, súdy, administratívne budovy 

Vzdelanie- budovy škôl, ubytovanie pre študentov a žiakov,  podporná infraštruktúra škôl  

Zdravotníctvo- zdravotnícke zariadenia, medicínske i nemedicínske časti, rýchla zdravotná 

služba 

Obrana a bezpečnosť- výzbroj, väznice, špeciálna infraštruktúra 

Šport a voľný čas- multifunkčné športové areály, cyklotrasy 
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Sociálne služby- domovy pre seniorov, sociálne bývanie 

Životné prostredie- odpadové hospodárstvo, tepelné hospodárstvo, projekty energetickej 

efektívnosti, energetika 

Technické služby- verejné osvetlenie, oprava a údržba komunikácií,  odvoz a likvidácia 

odpadu,  údržba verejnej zelene. 

Medzi jednoznačné plusy projektov financovaných prostredníctvom PPP sa radí úspora 

verejných výdavkov. „Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že okolo 80 % PPP projektov je 

dokončených včas bez prekročenia stanovených rozpočtov, za predpokladu, že v priebehu 

realizácie nedôjde zo strany verejného sektora k zmenám požiadaviek a očakávaných 

výstupov.“
15

 Tato úspora verejných výdavkov sa na prvý pohľad môže zdať ako výhodné 

a vhodné riešenie pri porovnaní s klasickými verejnými zákazkami. Avšak pri koncesiách 

platia náklady priamo občania, a pri kvázi- koncesiách sú náklady rozpočítané do 

budúcnosti. Tieto skutočnosti môžu spôsobiť istú ilúziu o finančnej výhodnosti projektov 

financovaných prostredníctvom PPP.  

 

1.6 Cestná infraštruktúra a jej význam 

 

V podmienkach SR sa projekty financované prostredníctvom PPP využívajú najmä 

pri dobudovaní diaľnic  alebo inej cestnej infraštruktúry. „Doprava predstavuje samostatné 

odvetvie ekonomických činností, v ktorom sa vytvára pridaná hodnota vo forme služby.“
16

 

Prostredníctvom dopravy sa zabezpečuje premiestňovanie priemyselných 

a poľnohospodárskych produktov k spotrebiteľovi, preprava osôb, tovarov a zásielok na 

miesto určenia v požadovanom čase a kvalite. Dopravu charakterizujú špecifické faktory, 

medzi ktoré sa zaraďuje rýchlosť, kapacita, bezpečnosť, pravidelnosť, pohotovosť 

a nákladovosť. Na výkon svojich úloh využíva doprava  dopravnú infraštruktúru, ktorú 

tvoria dopravné cesty, dopravné prostriedky a dopravné zariadenia. 

Cestná infraštruktúra pozostáva zo siete pozemných komunikácií, ktoré prepájajú 

dve alebo viac objektov alebo sídel a taktiež slúžia na  prepravu osôb a nákladov. „Zahŕňa 

všetky druhy ciest a tiež zariadenia a stavby, objekty a diela, ktoré sa na nich nachádzajú a 

ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, 

                                                 
15

 Holub, D.: Projekty verejno- súkromného partenrstva- riziká a možnosti. 2009 In: Ekonomické rozhľady. s. 

566 
16

 Panoušek, J.: Dopravná infraštuktúra.1998 s. 7 
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plynulej a hospodárnej premávky.“
17

 Význam cestnej infraštruktúry spočíva najmä pri 

vnútroštátnej preprave tovarov na kratšiu vzdialenosť, na medzinárodnú prepravu tovarov 

na dlhú vzdialenosť a na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu osôb. Cestná infraštruktúra 

významne ovplyvňuje hospodársky rast, mobilitu pracovných síl ako aj 

konkurencieschopnosť v rámci medzinárodnej deľby dopravnej práce. Predstavuje kľúčový 

faktor, ktorý má vplyv na ekonomický rozvoj a priestorové usporiadanie štátu. Kvalita 

dopravnej infraštruktúry je kritickým momentom, ktorý je často rozhodujúci o budúcom 

smerovaní zahraničných investícií.  

Medzi hlavné výhody cestnej dopravy patrí: 

 priama preprava z miesta výroby na miesto spotreby 

 ľahká dostupnosť 

 vysoká prepravná rýchlosť 

Medzi nevýhody cestnej dopravy sa zaraďujú: 

 pomalšie znižovanie nákladov na jednotku prepravného výkonu v dôsledku 

narastania prepravnej vzdialenosti 

 nepriaznivé účinky na životné prostredie 

 vysoká hustota na cestách 

 

1.6.1 Cestná infraštruktúra na Slovensku 

 

Jedným zo základných predpokladov rozvoja regiónov na Slovensku je kvalitná 

a funkčná dopravná infraštruktúra. Na Slovensku predstavuje cestná doprava najviac 

využívanú formu dopravy. „Súčasný stav cestnej infraštruktúry je charakterizovaný 

relatívne hustou sieťou ciest, avšak s relatívne nízkym podielom ciest vyšších tried 

(diaľnice a rýchlostné cesty) pričom najmä na hlavných medzinárodných cestných 

spojeniach dochádza k prekročeniu existujúcej kapacity.“
18

 V súčasnom období dochádza 

k rozsiahlej modernizácie dopravnej siete na Slovensku. „O dopravnej infraštruktúre 

Slovenska možno povedať, že v súčasnosti nie sú hlavnou hnacou silou jej modernizácie 

vnútorné potreby štátu, ale skôr integračná aktivita. Slovenskej republiky a snaha 

prispôsobiť sa požiadavkám Európskej únie (EU) na kvalitu dopravných ciest a zariadení. 

Paradoxnosť tohto stavu je však vyvážená faktom, že proces dopravnej integrácie do 

                                                 
17

 Masárová, J.- Šedivá, M.: Cestná infraštruktúra v Slovenskej republike. [cit. 2015-23-01] . Dostupné na 

internete:< http://pernerscontacts.upce.cz/31_2013/Masarova.pdf> s. 114 
18

OPD: Rozvoj cestnej dopravy. [cit. 2015-23-01].  Dostupné na internete: < http://www.opd.sk/11122> 

http://pernerscontacts.upce.cz/31_2013/Masarova.pdf
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Európy umožňuje využiť aj iné finančné zdroje, ako štátny rozpočet, predovšetkým fondy 

EU.“
19

 

Samostatné postavenie pre ekonomiku Slovenska majú diaľnice a rýchlostné cesty, ktoré  

spájajú dôležité centrá štátneho a medzinárodného významu a slúžia na napojenie na 

diaľničnú sieť susedných štátov. Označujú sa aj ako nadradená cestná infraštruktúra.           

Z hľadiska realizovaných dopravných výkonov predstavujú najvýznamnejšiu časť cestnej 

siete cesty I. triedy. Umožňujú vzájomné prepojenie sídiel krajov, prepojenie hraničných 

priechodov, a význam majú aj pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu. „Prakticky všetky 

medzinárodné cesty „E“ ktorých je spolu takmer 1540 km okrem úsekov, kde je v 

prevádzke diaľnica resp. rýchlostná cesta vedú po cestách I. triedy.“ 
20

 

Cesty nižšej úrovne, teda cesty II. a III. triedylumožňujú dostupnosť do sídiel s vyššou 

občianskouovybavenosťou. Cesty II. triedy spájajú centrá regiónov (spravidla na úrovni 

centier okresov) a dopĺňajú tak sieť diaľnic amciest I. triedy, môžu plniť i funkciu v 

medzinárodných prepravách najmä v prihraničných oblastiach. Cesty III. 

triedylpredstavujú najväčší podiel na dĺžke cestnej siete. Sú tokkomunikácie 

regionálneholalebo lokálneho významu, ktoré  zabezpečujú napojenie vidieckych obcí na 

cestnú sieťgvyššej úrovne. 

Závažným nedostatkom, čo sa týka cestnej infraštruktúry na Slovensku je nízky 

podiel diaľnic a rýchlostných ciest naksieti pozemnýchokomunikácií. Ďalší problém je 

nevyhovujúci technický stav hlavne ciest nižších úrovní a im prislúchajúcich cestných 

stavieb, najmäkmostov. Z toho dôvodu je potrebné venovať pozornosť ďalšiemu rozvoju 

cestnej infraštruktúry, čo je však ovplyvnené finančnými prostriedkami, ktoré sú 

k dispozícii na obnovu cestnej infraštruktúry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Horňák, M.: Súčasný stav a perespektívy vývoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky. [cit. 2015-

23-01]. Dostupné na internete: < http://humannageografia.sk/clanky/Hornak_2004b.pdf>  s. 1 
20

 Slovenská správa ciest: Koncepcia rozvoja cestnej siete. [cit. 2015-25-01].  Dostupné na internete:< 

http://www.ssc.sk/sk/Rozvoj-cestnej-siete/Koncepcia-rozvoja-cestnej-siete.ssc> 

http://humannageografia.sk/clanky/Hornak_2004b.pdf
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 Nasledujúca tabuľka obsahuje údaje o dĺžke cestných komunikáciách v kilometroch. 

Tabuľka č. 1- Dĺžka cestných komunikácií za roky 2004- 2013 v km  

Stav 

cestných 

komunikácii 

k:  

Diaľnice + 

diaľničné 

privádzače 

Rýchlostné 

cesty+ 

privádzač 

rýchlostnej 

cesty 

Cesty I. 

triedy 

Cesty II. 

triedy 

Cesty III. 

triedy 

Spolu 

1.1.2004 313+ 5 66 3335 3729 10 396 17 843 

1.2.2005 316+ 6 78 3263 3729 10 394 17 787 

1.1.2006 328+ 6 126 3341 3734 10 401 17 935 

1.1.2007 328+ 6 153 3206 3742 10 399 17 834 

1.1.2008 365+ 8 159 3207 3742 10 402 17 883 

1.1.2009 384+ 9 159 3275 3686 10 402 17 916 

1.1.2010 391+ 9 180 3317 3644 10 406 19 947 

1.1.2011 416+ 11 190 3318 3643 10 408 17 985 

1.1.2012 419+ 11 229+ 13 3317 3639 10 411 18 040 

1.1.2013 419+ 13 234+ 14 3312 3637 10 415 18 044 

1.1.2014 420+ 3 247+ 13 3291 3617 10 379 17 970 

Zdroj: Štatistické výstupy Cestnej databanky 

 

 

 1.7 Realizácia projektov financovaných prostredníctvom PPP  

 

Využitie projektov financovaných prostredníctvom PPP pri výstavbe infraštruktúr 

môže priniesť značné výhody súkromnému aj verejnému partnerovi. Základnou 

podmienkou pre realizáciu projektu formou PPP je preukázanie hodnoty za peniaze. Aby 

projekt neskončil neúspešne, čo by predstavovalo obrovské straty pre zúčastnené strany, je 

potrebné dodržiavať určité pravidlá a splniť potrebné predpoklady: 

Odbornosť a správny postup pri príprave projektov financovaných prostredníctvom PPP 

Príprava projektu je mimoriadne náročná jednak na vysokú odbornosť ako aj skúsenosti 

obstarávateľa. Na projektoch by mali pracovať len špičkoví technici, finančníci aj právnici. 

Dôležité je zostavenie kvalifikovaného projektového tímu, ktorý má skúsenosti 

s realizáciou podobných projektov. Taktiež je vhodné vytvoriť riadiacu štruktúru, ktorá 

umožní účinné prijímanie dôležitých rozhodnutí. 

Dialóg so súkromným sektorom pred začiatkom procesu 
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Predbežné konzultácie so zástupcami súkromného sektora sú významnou fázou prípravy 

projektu. Jednak sa verejný sektor dozvie či je o projekt záujem zo strany súkromného 

sektora a tiež dochádza k analýze ekonomickej realizovateľnosti projektu. Záujemcovia 

o projekt môžu predkladať svoje ponuky ako aj inovácie. A práve takáto súťaž medzi 

investormi môže viesť k zníženiu nastavenej ceny projektu. Je však dôležité, aby sa takéto 

konzultácie uskutočnili ešte pred začiatkom verejného obstarávania.  

Transparentnosť počas celého procesu 

Medzi ďalší významný faktor, ktorý ovplyvňuje úspech projektu je transparentnosť. 

Nedodržanie transparentnosti, odbornej prípravy alebo nedodržanie správneho postupu 

predstavujú zvýšené riziko neúspechu projektu. „Transparentnosť, otvorenosť a férovosť 

počas celého procesu prípravy PPP sú dôležité najmä tým, že minimalizujú možnosť 

korupcie a klientelizmu. Tým jednak pomáhajú zabezpečiť pre daňovníkov najlepšie 

možné podmienky v prebiehajúcej súťaži a zároveň zvyšujú konkurenciu v tejto súťaži. 

Spravodlivá súťaž je totiž v záujme všetkých serióznych investorov.“
21

 Je dôležité, aby 

boli verejne dostupné aktuálne informácie o projekte ako aj o procese obstarávania, 

rokovaní a realizačných fázach projektu.  

Dôkladne pripravené zmluvy PPP 

Najdôležitejšou a zároveň najzložitejšou časťou prípravy PPP je pripravenie zmluvy. 

Zmluva musí pokrývať všetky obvyklé aspekty PPP, čo zahŕňa prípadné prerozdelenie 

dodatočného zisku medzi verejným a súkromným partnerom. Je dôležité zveriť prípravu 

takýchto zmlúv renomovaným poradcom, so skúsenosťami s prípravou takýchto projektov.  

Monitoring počas celej životnosti 

 Po odovzdaní infraštruktúry do prevádzky by mal verejný subjekt zabezpečiť kontrolu, 

ktorá sa týka všetkých dohodnutých kritérií. Nedodržiavanie jednotlivých ukazovateľov by 

malo viesť k významnému znižovaniu pravidelných platieb pre súkromného partnera. 

Správne monitorovanie by malo viesť k zníženiu rizika zlyhania súkromného partnera. 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 MF SR: Návrh Správy o vytváraní podmienok na realizáciu projektov s privátnym vlastníctvom. [cit. 2015-

06-02]. Dostupné na internete:< http://www.asociaciappp.sk/upld/pppdok/000010/Public-

Private%20Partnership%20a%20Slovensko.pdf>s. 55 

http://www.asociaciappp.sk/upld/pppdok/000010/Public-Private%20Partnership%20a%20Slovensko.pdf%3es
http://www.asociaciappp.sk/upld/pppdok/000010/Public-Private%20Partnership%20a%20Slovensko.pdf%3es
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1.7.1 Etapy projektov financovaných prostredníctvom PPP 

 

Celý proces prípravy a realizácie projektov financovaných prostredníctvom PPP je 

komplikovaný a delí sa do niekoľkých etáp, z ktorých každá sleduje vlastný cieľ. MF SR 

vydalo niekoľko dokumentov,  podľa ktorých by mali verejný obstarávatelia postupovať 

pri zadávaní a realizácií takýchto projektov. Medzi takéto dokumenty patrí Kódex riadenia 

prípravy a realizácie PPP projektu, ako aj Postup pri príprave a realizácii PPP projektu 

a kontrolný proces. V uvedenom dokumente sú popísané základné kroky, ktoré sú 

nevyhnutné v postupe prípravy a realizácie takéhoto projektu, a to nasledovné: 

 Identifikácia príležitosti 

 Posúdenie príležitosti 

 Príprava PPP projektu na verejné obstarávanie 

 Verejné  obstarávanie 

 Uzatvorenie zmluvy 

 Výstavba  infraštruktúry 

 Monitoring výkonnosti PPP projektu 

 Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu 

Metodicky rozdeľuje tento dokument uvedené postupy nasledovne: 

Schéma č. 3: Metodické rozdelenie procesov projektu 

Zdroj: podľa Kódexu riadenia prípravy a realizácie PPP projektu 

Proces prípravy 

• identifikácia príležitosti 

• posúdenie príležitosti 

• príprava PPP projektu na verejné obstarávanie 

• verejné obstarávanie 

• uzatvorenie zmluvy 

Proces realizácie 

• výstavba infraštruktúry 

• monitoring výkonnosti PPP projektu 

• ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu 
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Prvým krokom v procese prípravy je identifikácia príležitosti. To znamená, že 

verejný sektor identifikuje svoje potreby plynúce z jeho povinnosti zabezpečiť verejnú 

službu, teda definuje štandard verejnej služby. Po identifikácii tejto potreby stanoví ciele 

a očakávané výstupy projektu. Cieľom tejto fázy je jasná predstava zadávateľa o tom, čo 

potrebuje k realizácii a aké možnosti má na uskutočnenie projektu už pred začiatkom 

prípravy projektu. Počas tohto procesu vzniká projektový zámer- dokument, ktorý sa 

spracováva a popisuje základné rámce budúceho projektu. Ak dôjde ku schváleniu 

projektového zámeru, stáva sa subjektkverejného sektoralzadávateľom projektu. Ďalším 

procesom je posúdenie príležitosti. Vzhľadom k tomu, že projekt financovaný 

prostredníctvom PPP predstavuje ucelený a zložitý proces, zadávateľ si počas tejto fázy 

stanoví, pre ktoré činnosti a etapy projektu bude potrebovať externé poradenské služby, 

a ktoré bude realizovať z vlastných zdrojov. Hlavnou úlohou tohto procesu je vypracovanie 

dokumentu štúdia realizovateľnosti projektu. Tento dokument je vypracovávaný 

v spolupráci s vybraným externým poradcom. Štúdia realizovateľnosti obsahuje návrh 

preferovaného variantu riešenia projektu, právne, finančné a technické posúdenie jeho 

realizovateľnosti a overenie vhodnosti jeho realizácie formou projektu financovaného 

prostredníctvom PPP. Poradca pomáha zadávateľovi pri príprave projektu tak, aby bol 

verejnýlsektor vo fáze prípravykprojektu rovnocenným partnerom súkromnému sektoru. 

Štúdia realizovateľnosti je schvaľovaná riadiacim výborom projektu financovaným 

prostredníctvom PPP a príslušným schvaľovacím orgánom. Proces je tým ukončený 

a výsledkom je schválený návrh projektu, pričom sú zohľadnené výsledky štúdie 

realizovateľnosti. Nasledujúci proces je príprava projektu na verejné obstarávanie, čo 

znamená utvorenie podmienok na výber vhodného súkromného partnera. Predpokladom 

začatia tohto procesu je schválená štúdia realizovateľnosti projektu. Počas tejto fázy 

zadávateľ detailnejšie rozpracováva štandardy verejnej služby, špecifikuje požadované 

výstupy projektu , určuje stratégiu výberu súkromného partnera a pripravuje podklady pre 

verejné obstarávanie koncesionára, ktorý bude daný projekt realizovať. Dôležitým prvkom 

je aj marketing projektu, ktorý by mal zabezpečiť tok informácií o projekte k potenciálnym 

investorom. V procese verejného obstarávania sa uskutočňuje výber vhodného 

koncesionára, preto je potrebné zabezpečiť maximálne konkurenčnú súťaž medzi 

záujemcami. „Pri výbere súkromného partnera môže zadávateľ zvoliť akýkoľvek postup 

verejného obstarávania upravený v ZVO pre nadlimitné zákazky alebo koncesie na 
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stavebné práce.“
22

 Je to verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie a súťažný dialóg. 

Vzhľadom na komplikovanosť projektov financovaných prostredníctvom PPP  a potreby 

definovania najvhodnejšieho spôsobu riešenia potrieb zadávateľa sú verejná a užšia súťaž 

nevyhovujúce. „Do úvahy teda prichádza obstaranie formou rokovacieho konania, ktoré 

umožňuje síce rokovanie o ponukách, ale môže byť použité len za určitých podmienok, a 

súťažný dialóg. Je teda možné predpokladať, že väčšina projektov financovaných 

prostredníctvom PPP bude pravdepodobne spĺňať charakteristiku obzvlášť zložitého 

predmetu plnenia a bude tak obstarávaná pomocou súťažného dialógu.“
23

  V tejto fáze je 

predkladaný informatívny dokument, súčasťou ktorého je aj  návrh  zmluvy. Celý proces 

verejného obstarávania od vyhlásenia až po uzavretie koncesnej zmluvy s úspešným 

uchádzačom upravuje Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po vybratí najvýhodnejšej ponuky 

zadávateľ overí či bude dosiahnutá hodnota za peniaze, predpokladaná v štúdii 

realizovateľnosti. Zistení informácie sa uvádzajú v Správe o dosiahnutej hodnote za 

peniaze, kde by mala byť i matica rizík, čiže konečné rozloženie rizík medzi oboma partnermi a 

ich ocenenie. V tejto fáze je možné uskutočniť zmeny niektorých dôležitých parametrov projektu. 

K ukončeniu tohto procesu dochádza uzatvorením koncesnej zmluvy a zverejnením 

oznámenia o výsledku verejného obstarávania. Poslednou fázou procesu prípravy  projektu 

financovaného prostredníctvom PPP je uzatvorenie zmluvy. Cieľom tejto časti je 

podpísanie zmluvy, ktorá určuje výhodné podmienky spolupráce pre obe strany. Zadávateľ 

by si mal overiť, či sú všetky parametre víťaznej ponuky uvedené do podmienok 

uzatváranej zmluvy. „Koncesná zmluva záväzným spôsobom upravuje vzťahy medzi 

subjektom verejného sektora a koncesionárom a tým predstavuje základný právny rámec 

a nástroj na realizáciu PPP projektu.“
24

 Prvou fázou etapy realizácie projektu je výstavba 

infraštruktúry. Dochádza k plneniu podmienok zmluvy, ktoré súvisia s výstavbou 

infraštruktúry. Počas výstavby by malo byť zadávateľovi poskytnuté právo vykonávať 

kontroly. „Výstavba musí byť dokončená v súlade s požiadavkami stanovenými v zmluve 

                                                 
22

 MF SR: Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces. [cit. 2015-22-02]. Dostupné na 

internete<http://fastsearch.mfsr.sk/mfsr/?navigation=zdroj%3A%5E%22Dokumenty%22%24&query=PPP+p

rojekty&offset=0&> s. 33 
23

 Tamtiež 
24

 MF SR: Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu. [cit. 2015-22-02]. Dostupné na internete:< 

http://fastsearch.mfsr.sk/mfsr/?navigation=zdroj%3A%5E%22Dokumenty%22%24&query=PPP+projekty&

offset=0&>s. 5 
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a zadávateľ formálne prevezme zariadenie pri otvorení.“ 
25

 Vo fáze monitoringu výkonnosti 

projektu financovaného prostredníctvom PPP dochádza k implementácii projektu podľa 

zmluvy, sleduje sa plnenie výstupov s časovým a vecným harmonogramom, meria sa 

výkonnosť a prijímajú sa opatrenia v prípade akýchkoľvek nedostatkov. V poslednej fáze 

ukončenia a vyhodnotenia projektu dochádza k ukončeniu zmluvy, teda „súkromný partner 

odovzdá zadávateľovi infraštruktúru v riadnom stave, ktorý zodpovedá požiadavkám, ktoré 

by mali byť definované v zmluve.“
26

 Uskutočňuje sa celkové zhodnoteniu priebehu 

a výsledkov projektu.  

 

1.8 Legislatívna úprava projektov financovaných prostredníctvom PPP 

 

„Pojem projekt verejno-súkromného partnerstva je všeobecný odborný pojem, 

vyjadrujúci široký okruh právnych vzťahov medzi verejným a súkromným sektorom.“
27

 

Základnou podmienkou realizovateľnosti projektov financovaných prostredníctvom PPP  

je zodpovedajúca právna úprava. Legislatívna úprava projektov financovaných 

prostredníctvom PPP v právnom poriadku Slovenskej republiky vychádza hlavne z právnej  

úpravy koncesií v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene aldoplnení 

niektorých zákonov v znení neskoršíchlpredpisov, (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“). 

A z čiastkových úprav v niekoľkých osobitných zákonoch. Doposiaľ je to jediný zákon, 

priamo upravujúci koncesie, ktoré sú jednou z dvoch foriem takýchto projektov. Všetky 

projekty financované prostredníctvom PPP  uskutočňované na Slovensku sú koncesiami na 

stavebné práce alebo koncesiami na služby. Definíciu koncesie na stavebné práce 

a koncesie na služby uvádza zákon č. 25/2006 §15 ods. 1 a ods. 2: Koncesia na stavebné 

práce jelzákazka rovnakého typu akolzákazka na uskutočnenie stavebných prác. Rozdiel je 

v protiplnení zalstavebné práce, ktoré sa majúluskutočniť je buď len právolna využívanie 

stavby na dohodnutýlčas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. Verejný 

obstarávateľ alkoncesionár si v koncesnej zmluve určiakrozsah práva, v akom môžu stavbu 

využívať. Súčasťou môže byť poberanie úžitkov  z nej, ale aj výška a podmienky 

peňažnéholplnenia. Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na 

poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré sa majú poskytovať 

                                                 
25

 MF SR:Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces. [cit. 2015-22-02]. Dostupné na: 

internete<http://fastsearch.mfsr.sk/mfsr/?navigation=zdroj%3A%5E%22Dokumenty%22%24&query=PPP+p

rojekty&offset=0&>s.  44 
26

 Tamtiež s. 52 
27

 Holub, D.: Legislatíva projektov verejno-súkromného partnerstva v právnych predpisoch Európskej únie. 

2012.  In: Studia commercialia Bratislavensia . s. 360 

http://fastsearch.mfsr.sk/mfsr/?navigation=zdroj%3A%5E%22Dokumenty%22%24&query=PPP+projekty&offset=0&
http://fastsearch.mfsr.sk/mfsr/?navigation=zdroj%3A%5E%22Dokumenty%22%24&query=PPP+projekty&offset=0&
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je buď len právo používať poskytované služby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené 

s peňažným plnením. Verejný obstarávateľ a koncesionár si v koncesnej zmluve 

určiakrozsah v akom môžu poskytované služby využívať. Súčasťou môže byť poberanie 

úžitkov z nich, ako aj výška a podmienky prípadného peňažného plnenia. Pojem koncesia 

zahŕňa projekty, ktoré pozostávajú z prenesenia rizika dostupnosti z verejného partnera na 

súkromného alebo prenesením rizika za dopyt alebo kombináciou oboch typov rizík. Podľa 

vyššie uvedeného zákona predstavuje koncesia projekt, v ktorom  dochádza:  

 k platbám konečných užívateľov súkromnému partnerovi za užívanie stavby alebo 

poskytovanie služieb koncesie vychádzajúce z platieb za dopyt. 

 k platbám verejného partnera súkromnému partnerovi za kvalitu, dodržiavanie 

dohodnutých parametrov poskytovanej služby a dostupnosť služieb. Koncesie 

vychádzajúce z platieb za dostupnosť. 

 ku kombinácii uvedených platieb.  

Vzhľadom k tomu, že projekty financované prostredníctvom PPP môžu mať dopad aj na 

dlh verejnej správy, sú koncesie na stavebné práce upravené nasledovnými zákonmi: 

zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

 

1.8.1 Európske právo 

 

Keďže je Slovenská republika členom Európskeho spoločenstva, vo svojej právnej 

úprave odráža aj právnu úpravu únie. V Zelenej knihe sa o projektoch financovaných 

prostredníctvom PPP píše z hľadiska právnych noriem Spoločenstva, ktoré sa týkajú 

verejných zákaziek a koncesií. Sekundárne právo Spoločenstva pokladá za verejnú 

zákazku na stavebné práce alebo verejnú službu akúkoľvek zmluvu na peňažné plnenie, 

ktorá bola uzavretá písomne medzi zadávateľom a prevádzkovateľom, a predmetom takejto 

zmluvy je poskytovanie stavebných prác, diela alebo poskytnutie služby. Za koncesiu sa 

považuje zmluva typu verejnej zákazky, pričom rozdiel predstavuje skutočnosť, že úhrada 

za poskytované služby alebo uskutočnené práce pozostáva iba z práva vyberať poplatky za 

stavby alebo služby, poprípade môže byť toto právo prepojené s platbami. „Právny rámec, 

ktorým sa riadi výber partnera, bol na strane Spoločenstva predmetom koordinácie na 

niekoľkých úrovniach s rôznou intenzitou a množstvom prístupov na národných úrovniach. 
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Pričom akýkoľvek projekt, ktorý prideľuje úlohu tretej strane sa riadi minimálne 

najnutnejšími zásadami odvodenými z článkov 43- 49 Zmluvy ES.“
28

  Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinácii postupov pri zadávaní verejných 

zákaziek v oblasti verejnoprospešných stavieb, verejných dodávok a služieb a Smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov pri  zadávaní 

verejných zákaziek v odvetví vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových 

služieb predstavujú sekundárne právo pre úpravu partnerstiev verejného a súkromného 

sektora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
28

 Commision of EU.: Green paper on Public- private partnerships and community law on public contracts 

and concessions.  [cit. 2015-30-01].  Dostupné na internete:< http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0327&rid=6>s. 6 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0327&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0327&rid=6
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2 CIEĽ PRÁCE A METODIKA PRÁCE 
 

Hlavný cieľ diplomovej prác predstavuje zhodnotenie využívania projektov 

financovaných prostredníctvom PPP pri financovaní cestnej infraštruktúry na Slovensku, 

pričom sa zameriavame na posúdenie výhodnosti a efektívnosti tohto spôsobu financovania 

rýchlostnej cesty R1. K splneniu zadaného cieľa nám dopomôžu dva parciálne ciele.  

Prvý parciálny cieľlpredstavuje komplexnú charakteristikukprojektov 

financovaných prostredníctvom PPP, teda typické znaky projektu, jednotlivé typy 

projektov, delenie a prenos rizík medzi partnermi, výhody tohto modelu, realizácia a etapy 

takéhoto projektu. Vymenované časti zároveň predstavujú jednotlivé podkapitoly prvej 

kapitoly predkladanej diplomovej práce.  

Druhý parciálny cieľ jelanalýza konkrétneho projektu uskutočneného na 

Slovensku- Rýchlostná cesta R1. Jedná sa o model DBFOM, čo znamená, že koncesionár 

je zodpovedný za naprojektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu zhotovenej 

infraštruktúry. V práci sa venujeme priebehu výberového konania koncesionára, analýze 

koncesnej zmluvy ako aj financovaniu a finančným tokom verejného a súkromného 

partnera. 

Vypracovanie diplomovejlpráce, naplnenie a zhodnotenielstanovených cieľov bolo 

podmienené vhodnoulkombináciou využitia viacerých metód. Pri príprave bolo potrebné   

naštudovanie domácej i zahraničnej literatúry s cieľomkčo najširšieho pochopenia 

a preniknutia danejltematiky. Pri písaní diplomovej práce smekpoužili metódy reflektujúce 

hlavný a tiež parciálnekciele. Príprave a vypracovávaniu predchádzal proces kumulácie 

domácej i zahraničnej literatúrylv podobe odbornej literatúry,kmetodických pokynov 

štátnych ako ajlsúkromných organizácií, legislatívnych dokumentov ako aj internetové 

zdroje. Následné bolo potrebné získanélinformácie vytriediť, spracovaťka zostaviť vhodnú 

štruktúrulpráce. Pri písaní  diplomovejlpráce bola taktiež potrebalspolupráce s vedúcim 

diplomovej práce, ktorý námkposkytol cenné rady a usmernenia. 

Diplomová práca pozostáva z troch kapitol a na nich nadväzujúcich podkapitol, 

ktoré spája spoločný obsah a logická nadväznosť. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickou 

charakteristikou projektov financovaných prostredníctvom PPP, čiže typické znaky, druhy 

projektov, vhodné oblasti využitia, identifikácia a rozdelenie rizík, priebeh realizácie ako  

aj legislatíva upravujúca tento typ projektov. V druhej kapitole sú podrobnejšie 

predstavený hlavný ako aj parciálne ciele. V rámci tejto kapitoly sa detailnejšie venujeme 

metódam, ktoré sme využili pri písaní diplomovej práce. Tretia kapitola je zameraná na 
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analýzu a zhodnotenie efektívnosti využitia projektu financovaného prostredníctvom PPP 

pri stavbe rýchlostnej cesty R1. 

Neoddeliteľnou časťou tvorbylkaždej záverečnej prácelje hĺbkové poznávanie 

a štúdiumlvybranej problematiky. Proceslzberu dostupných informáciilpotrebných pre 

správne pochopeniela analýzu rozoberanej tematiky málštandardne svoju bázu 

v relevantnejkdomácej a zahraničnej literatúre. Preštudovanálliteratúra bola následne 

podrobenálkomparácii, selektívnej analýze a jednoulz najdôležitejších metód použitých pri 

práci s ňou sa stalalabstrakcia, t.j. odhliadanie od súvislostí a väzieb, ktoré sa vybranej 

témy netýkali. Pri triedeníkteoretických informácií smelvyužívali aj induktívno-deduktívnu 

metódu a analógiu, ako aj klasifikačnúlanalýzu, ktorá nám poslúžilakpri rozčlenení 

projektovkfinancovaných prostredníctvom PPP podľa znakov, foriem a oblastí využitia. 

K ďalším metódam, ktoré sme využívali patrí analýza a syntéze. Tieto sme využili najmä 

pri práci s údajmi týkajúcich sa finančných tokov ako aj analyzovanie koncesnej zmluvy. 

Hlavná metóda použitá pri splnení cieľov bola analýza. Predstavuje nástrojlskúmania 

a zhodnotenialprocesov, taktiež skúma vplyvy a súvislostilpôsobenia. V závere diplomovej 

práce sme využili interpretáciu a syntézu získaných výsledkov.  
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3 Výsledky práce 
 

V podmienkach SR sú projekty financované prostredníctvom PPP  relatívne novou 

formou financovania verejných služieb. Vláda SR sa v programovom vyhlásení z roku 

2006 zaviazala k nasledovnému: „Vláda SR určí pravidlá a bude aktívne podporovať vznik 

verejno-súkromných partnerstiev v oblasti spravovania a vytvárania verejných statkov a 

zabezpečovania verejných služieb.“
29

 V súčasnosti sa na Slovensku projekty financované 

formou PPP stávajú stále aktuálnejšou témou diskutovania najmä v súvislosti s výstavbou 

diaľničných a rýchlostných komunikácií.  SR má skúsenosti s týmto typom projektov 

najmä v oblasti dopravy. V roku 2007 vláda SR schválila uznesením č. 704/2007 Návrh 

urýchlenia postupu výstavby nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku, na 

základe ktorého sa niektoré vybrané úseky nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry 

budú realizovať formou PPP. Doposiaľ bol zrealizovaný len  Druhý PPP balík, ktorý sa 

týka vybraných úsekov rýchlostnej cesty R1 na trase Nitra – Tekovské Nemce a severného 

obchvatu Banskej Bystrice. Tieto úseky vybudovalo víťazné konzorcium firiem Vinci 

Concessions a ABN Amro Highway a má zabezpečovať ich prevádzku a údržbu počas 30 

rokov. Projekt možno považovať za prvý slovenský projekt financovaný prostredníctvom 

PPP v oblasti dopravnej infraštruktúry. 

Významný projektom v tejto oblasti predstavuje elektronické mýto, ktoré bolo uvedené do 

prevádzky v januári 2010. Ide o spoplatnenie vybranej cestnej infraštruktúry v SR. 

Predmetom spoplatnenia sú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy 

a ciest III. triedy s elektronickým výberom mýta. Zmluva na prevádzku je uzatvorená na 13 

rokov s možnosťou predĺženia o 5 rokov, pričom ide o tzv. model DBFOT. 

 

3.2 Priebeh výberu koncesionára 

 

Realizácia určitých diaľnic a rýchlostných ciest formou PPP predstavuje jednu 

z možností ako efektívne a kvalitne zabezpečiť verejnú infraštruktúru a službu. Významnú 

otázku pri zabezpečovaní verejnej služby a infraštruktúry pomocou projektu 

financovaného prostredníctvom PPP zohráva otázka, ktoré dopravné alebo iné projekty je 

reálne výhodnejšie touto formou obstarať v porovnaní s klasickým obstarávaním. A práve 

                                                 
29

 Úrad vlády. Programové vyhlásenie vlády SR 2006. [cit. 2015-15-04].  Dostupné na internete:< 

http://www.vlada.gov.sk/data/files/979_programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-od-04-07-2006-

do-08-07-2010.pdf> s. 9 

http://www.vlada.gov.sk/data/files/979_programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-od-04-07-2006-do-08-07-2010.pdf
http://www.vlada.gov.sk/data/files/979_programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-od-04-07-2006-do-08-07-2010.pdf
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uvedená otázka by mala byť predmetom odborného posúdenia, ešte pred tým ako sa 

rozhodne o realizácii takéhoto projektu. Uznesením vlády SR č. 882 z 3. decembra 2008 

k správe o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007- 

2010 vlády SR bol vtedajší minister dopravy, pôšt a telekomunikácií poverený vybrať 

koncesionára pre schválený projekt financovaný prostredníctvom PPP na vybrané úseky 

nadradenej cestnej infraštruktúry. Zverejnením oznámenia o koncesii na stavebné práce 

dňa 14.12.2007 vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie a dňa 19. 12.2007 v Dodatku 

k Úradnému vestníku EU verejné obstarávanie. Zo siedmych uchádzačov o účasť vo 

verejnom obstarávaní boli vybratí štyria záujemcovia. Títo štyria záujemcovia boli vyzvaní 

na predloženie návrhov riešení a následne sa uskutočnil koncesný dialóg, v rámci ktorého 

prebehlo s každým uchádzačom niekoľko rokovaní. Obsahom rokovaní boli finančné, 

právne a technické otázky. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ponuky uchádzačov, ktorí 

predložili ponuky v stanovenej lehote: 

 

Tabuľka č. 2- Prehľad uchádzačov 

P.č. Uchádzač Ponúkaná cena
30

 

1. STRABAG AG (Rakúsko) 

Porr Solutions Immobilien- und Infrastrukturprojekte 

GmbH (Rakúsko) 

1 382 556 000 EUR 

2. Vinci Concessions S.A. (Francúzsko) 

ABN AMRO Highway B.r. (Holandsko) 

1 503 210 000 EUR 

3. Bouygnes Travaux Publics SA (Francúzsko) 

Colas SA ( Francúzsko) 

Doprastav, a.s. (Slovensko) 

Intertoll- Europe ZRA (Maďarsko) 

Mota- Engil, SGPS, SA (Portugalsko) 

Váhostav- SK, a.s. (Slovensko) 

1 838 307 000 EUR 

4. Obrascón Huarte Lain S.A (Španielsko) 

OHL ŽS, a.s. (Česká republika) 

ŽS Brno, a.s. (Česká republika) 

1 615 683 000 EUR 

Zdroj: spracované podľa Zhodnotenie PPP 

Po preskúmaní súťažných ponúk, komisia na vyhodnotenie ponúk skonštatovala, že 

len uchádzač č. 2 a uchádzač č. 3 splnili požiadavky na predmet zákazky. Následne bola 

ako úspešná vyhodnotená ponuka uchádzača č. 2. 

                                                 
30

 Návrh čistej súčasnej hodnoty navrhovaných nominálnych platieb za dostupnosť 
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3.2.1 Priebeh návrhu a podpisu koncesnej zmluvy 

  

„Vláda SR uznesením č. 206 z 11. Marca 2009 súhlasila v zmysle §19 ods. 15 

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s uzavretím koncesnej zmluvy a uložila 

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uzavrieť koncesnú zmluvu do 10. apríla 

2009.“
31

 K uzavretiu koncesnej zmluvy medzi SR zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt 

a telekomunikácii SR a spoločnosťou GRANVIA, a.s. došlo 23. marca 2009. Zo 

stanoviska MF SR a na základe skutočnosti, že banky predložili nové podmienky týkajúce 

sa prenosu ďalších rizík na štát a finančného uzavretia, bolo potrebné uzavrieť Dodatok č. 

I a Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve. 

 

3.3 Rýchlostná cesta R1- PR1BINA 

 

Historicky prvým uskutočneným projektom financovaným prostredníctvom PPP  na 

Slovensku je Projekt PR1BINA. Podstatou projektu bolo zabezpečenie financovania, 

naprojektovania, výstavby, prevádzkovania a údržby rýchlostnej cesty s dvakrát dvomi 

jazdnými pruhmi v celkovej dĺžke 51,6 km počas 30 rokov. Rýchlostná cesta spája mesto 

Nitra a obec Tekovské Nemce a súčasťou projektu je aj obchvat mesta Banská Bystrica. 

V decembri roku 2007 bolo vyhlásené verejné obstarávanie koncesie na projektovanie, 

výstavbu a financovanie prác týkajúcich sa rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce, 

Banská Bystrica - severný obchvat. Proces verejného obstarávania trval rok a výberové 

konanie vyhralo konzorcium Vinci Concessions. Spolu so svojím spolufinancujúcim 

partnerom Meridiam Infrastructure založili pre pripravovaný projekt novú akciovú 

spoločnosť Granvia, a. s., so sídlom v Bratislave. Koncesná zmluva s dodávateľom stavby 

a budúcim správcom postavenej rýchlostnej cesty bola uzatvorená 23. marca 2009. Stavba 

bola zhotovená spoločnosťou Granvia Construction, s.r.o. a prevádzku a údržbu 

rýchlostnej cesty R1 PR1BINA zabezpečuje spoločnosť Granvia Operation, a.s. Nezávislý 

dozor vykonával ARCADIS Geotechnika a. s. a Organizačná zložka Slovensko. Projekt R1 

                                                 
31

Zhodnotenie stavu jestvujúcich PPP projektov s cieľom zefektívnenia ďalšej výstavby dopravnej 

infraštruktúry formou PPP. [cit. 2015-28-03].Dostupné na internete:< 
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/zhodnotenie%20PPP.pdf?instEID=87&attEID=44278&docEID=237296

&matEID=4979&langEID=1&tStamp=20120306133646860> s. 5 

https://lt.justice.gov.sk/Attachment/zhodnotenie%20PPP.pdf?instEID=87&attEID=44278&docEID=237296&matEID=4979&langEID=1&tStamp=20120306133646860
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/zhodnotenie%20PPP.pdf?instEID=87&attEID=44278&docEID=237296&matEID=4979&langEID=1&tStamp=20120306133646860
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PR1BINA predstavuje model DBFOM, pri ktorom koncesionár zodpovedá za 

naprojektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu. 

Čo sa týka financovania projektu tak celková výška nákladov rýchlostnej cesty R1 

PR1BINA je viac ako 1,2 miliardy eur. Vklad akcionárov spoločnosti GRANVIA, a.s. 

predstavuje 149 miliónov eur prevažne v podobe podriadeného dlhu.  Na financovaní 

úveru pre projekt sa zúčastnilo 13 komerčných bánk. Významnú úlohu pri financovaní 

projektu zohrala aj Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorá poskytla 

konzorciu GRANVIA, a.s. najvyšší úver predstavujúci 20% z celkovej sumy 984 miliónov 

eur. Pôvodné financovanie nahradilo v novembri 2013 nové s výhodnejšími podmienkami. 

Refinancovanie projektu bolo uskutočnené formou vydania projektových dlhopisov, čo 

prinieslo Verejnému obstarávateľovi úsporu vo výške približne 145 miliónov euro. 

Významnú úlohu pri refinancovaní projektu zohrala Deutsche Bank.
32

 

 

3.3.1 Technické údaje 

 

Ako už bolo vyššie spomínané jedná sa o rýchlostnú cestu na trase Nitra- Tekovské 

Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice. Tento projekt bol rozdelený na 4 stavby: 

1. úsek Nitra, západ - Selenec v dĺžke 12,6 km 

2. úsek Selenec - Beladice v dĺžke 19 km 

3. úsek Beladice - Tekovské Nemce v dĺžke 14,3 km 

4. úsek Banská Bystrica - severný obchvat v dĺžke 5,7 km 

Hlavné stavebné práce sa začali 1.septembra 2009 a k otvoreniu jednotlivých úsekov došlo 

nasledovne: 

úsek Nitra, západ – Selenec                             28. október 2011 

úsek Selenec – Beladice                                  28. október 2011 

úsek Beladice - Tekovské Nemce                   28. október 2011 

úsek Banská Bystrica - severný obchvat        27. júl 2012 

 

 

 

 

                                                 
32

 PR1BINA. [cit. 2015-20-03].Dostupné na internete:< http://www.pr1bina.sk/sk/o-projekte/financovanie> 

http://www.ebrd.com/
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3.4 Analýza koncesnej zmluvy 

 

Ako sme už spomínali rýchlostná cesta R1 bola zhotovená formou PPP. Pri 

realizácii daného projektu bol použitý model DBFOM. To znamená, že Koncesionár bol 

povinný za naprojektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty 

R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat. Pri modely DBFOM sa 

vlastníkom nikdy nestáva súkromný partner. Významným faktorom je teda zabezpečenie 

financovania projektu súkromným partnerom a absencia fázy prevodu vlastníckeho práva 

na verejného partnera, keďže vlastníkom zostáva počas celej doby trvania projektu. Táto 

skutočnosť bola zachovaná aj v Koncesnej zmluve a Koncesionár akceptoval, že 

Projektová cestná komunikácia  zostáva počas celej doby trvania zmluvy vo výhradnom 

vlastníctve Verejného obstarávateľa. Ďalej podľa Koncesnej zmluvy Koncesionár  znáša 

vzniknutú škodu na Stavenisku alebo na Projektovej cestnej komunikácii. 

Ako uvádza Koncesná zmluva hlavným cieľom projektu financovaného prostredníctvom 

PPP bolo : 

 zabezpečenie predmetných úsekov rýchlostnej cesty R1 pri dosiahnutí hodnoty za 

peniaze a výber koncesionára, v ktorého schopnosti splniť tieto očakávania možno 

dôverovať; 

 realizácia výstavby predmetných úsekov rýchlostnej cesty R1 v rámci stanoveného 

časového harmonogramu; 

 zabezpečenie vysokej kvality výstavby, prevádzky a údržby predmetných úsekov 

rýchlostnej cesty R1, ako aj ich vysokej bezpečnosti počas trvania koncesnej 

zmluvy; 

 spätné odovzdanie predmetných úsekov rýchlostnej cesty R1 po ukončení 

koncesnej lehoty vo vysokej kvalite; 

 zabezpečenie optimálneho rozdelenia rizík medzi verejným sektorom a súkromným 

sektorom. Súkromný partner v tomto prípade znáša väčšinu rizík projektu.
33

 

Koncesná zmluva navrhuje, aby súkromný partner zabezpečil návrh, 

financovanie, výstavbu a prevádzku predmetných úsekov rýchlostnej cesty R1. Investičná 

hodnota projektu bola stanovená vo výške 903 mil. EUR bez DPH a celková dĺžka trvania 

PPP projektu je 31 rokov. Doba výstavby sa odhaduje na 1 - 2,5 roka a predpokladaná 

doba prevádzky na 30 rokov. Spoplatnenie daného projektu by sa malo uskutočňovať 

                                                 
33

 Príloha č 2. [cit. 2015-04-04].Dostupné na internete < 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69392>.s. 2 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69392
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platbami za dostupnosť, pričom platobný mechanizmus projektu je nastavený tak, že 100% 

platby za dostupnosť úsekov dostane koncesionár len ak budú 100% dostupné. V prípade, 

že dôjde k zníženiu ich dostupnosti, táto skutočnosť sa premietne v znížení platby za 

dostupnosť, ktoré má vyplácať Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT SR) 

koncesionárovi.  

Rozdelenie rizík medzi verejným a súkromným partnerom, zodpovedá definícii 

projektov financovaných prostredníctvom PPP, čiže riziko výstavby a dostupnosti v 

rozhodujúcej miere preberá súkromný partner. „Riziko dopytu je irelevantné.“
34

 Súkromný 

partner preberá taktiež financovanie výstavby najmä využitím bankových úverov, pričom 

zapojenie verejných financií, ani štátna záruka sa nepožadujú. Súkromný partner sa ďalej 

zaväzuje zabezpečovať prevádzku  a údržbu rýchlostnej cesty R1 v požadovanej kvalite, za 

čo mu bude verejný obstarávateľ uhrádzať pravidelnú platbu. Jej výška bude zodpovedať  

plneniu podmienok stanovených v koncesnej zmluve. Napriek tomu, že pri projekte 

rýchlostnej cesty R1 dochádza k podstatnému prenosu rizík na súkromného partnera, 

niektoré významné riziká zostávajú na strane verejný obstarávateľ zodpovedá za riziká 

najmä pri zabezpečení právoplatných stavebných povolení a zbavenie práv tretích osôb 

k pozemkom, ktoré sú potrebné pre výstavbu projektových úsekov rýchlostnej cesty R1. 

Ak zo strany verejného obstarávateľa nebudú tieto záväzky splnené, vzniká koncesionárovi  

nárok na náhradu, a to buď v podobe finančného plnenia alebo predĺženia času na 

výstavbu. V súvislosti s touto skutočnosťou MF SR žiadalo uzatvorenie Koncesnej zmluvy 

až po tom, čo MDPT SR  splní dané záväzky. Ak by tieto záväzky neboli splnené k dátumu 

podpisu zmluvy koncesionár by mal  nárok na kompenzáciu. 

Keďže súkromný partner nesie riziko výstavby a dostupnosti je splnená podmienka 

Eurostatu a teda projekt sa počas doby výstavby nemusí započítavať do rozpočtu verejnej 

správy. Čo znamená, že nebude mať vplyv na schodok a dlh verejnej správy. V okamihu 

keď súkromný partner uvedie rýchlostnú cestu R1 do prevádzky bude musieť MDPT SR 

zahrnúť platby súkromnému partnerovi ako výdavky v svojom rozpočte. To znamená, že 

počas celej dohodnutej doby prevádzky budú tieto platby ovplyvňovať  dlh verejnej 

správy.  

 Jedným zo základných princípov projektov financovaných prostredníctvom PPP  je 

hodnota za peniaze. To znamená, že aby bol projekt výhodnejší ako klasické verejné 

obstarávanie, mal by dosahovať vyššiu hodnotu za peniaze ako obstarávanie klasickým 

                                                 
34

 Koncesná zmluva. Príloha č. 2 [cit. 2015-04-04].Dostupné na internete: 

<http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69392>s. 3 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69392
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verejným obstarávaním. MDPT SR uskutočnilo analýzu výhodnosti ponuky víťazného 

uchádzača. Výsledky zhotovenej analýzy výhodnosti obsahuje nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka č. 3.- Kvantitatívne porovnanie výhodnosti projektu rýchlostnej cesty R1 

 

Porovnávaná oblasť Cena PPP      

(ČSH, mil. 

EUR) 

Konvenčný 

model         

(ČSH, mil. EUR) 

Základ pre výpočet 1 354* 689** 

Očakávané zrážky za nedostupnosť - 15 - 

Dokumentácia pre realizáciu stavby - 8 

Stavebný dozor - 8 

Dodatočné nároky na technológiu rýchlostnej cesty - 1 

Úvodná platba - 19 - 

Dane zo príjmu - 52 - 7 

Súvislá údržba - 54 

Prenos rizika - 82 - 

Skorší nábeh sociálno-ekonomických úžitkov - 307 - 

Hodnota možnosti refinančného zisku - 35 - 

Potreba údržby  57 

Celková čistá súčasná hodnota (ČSH) 844 808 

Zdroj: MDVRR SR – Vyhodnotenie výhodnosti ponuky víťazného uchádzača na PPP projekte R1 

*ČSH platieb za 100% dostupnosť podľa ponuky. 

** ČSH ceny za dielo podľa štátnej expertízy 

Ako vidíme, z tohto porovnania vyplýva, že konvenčný model sa javí ako výhodnejšie pre 

financovanie rýchlostnej cesty R1. „MDPT SR však v analýze výhodnosti víťaznej ponuky 

identifikovalo viacero zásadných výhod realizácie formou PPP, ktoré nebolo možné 

kvantifikovať. Najvýznamnejšími kvalitatívnymi výhodami metódy PPP identifikovanými 

MDPT SR v porovnaní s konvenčným obstarávaním sú: 

 zvýšenie investičnej atraktívnosti krajiny a regiónu, ktorým prechádza rýchlostná 

cesta R1 

 kladný vplyv poklesu úrokových sadzieb v čase od prijatia ponuky oproti tzv. dňu 

predpokladaného finančného uzavretia  

 mobilizačný efekt pre slovenskú ekonomiku v čase finančnej krízy 

 pozitívny vplyv na dostupnosť zdrojov pre iné rozpočtové priority v období 

výstavby rýchlostnej cesty R1 
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 preukázanie schopnosti úspešného obstarania pilotného PPP projektu“
35

 

Po uplynutí doby platnosti Koncesnej zmluvy Koncesionár odovzdá Projektovú cestnú 

komunikáciu späť Verejnému obstarávateľovi a to v stave zodpovedajúcom Podmienkam 

spätného odovzdania. Pričom Verejný obstarávateľ má právo poveriť Nezávislý dozor, aby 

vykonal inšpekciu Projektovej cestnej komunikácie. Úlohou dozoru je stanovenie, či 

Koncesionár dodržiava požiadavky danej Koncesnej zmluvy a či k dátumu uplynutia budú 

splnené podmienky spätného odovzdania. 

 

3.5 Financovanie  

 

 Projekty financované prostredníctvom PPP predstavujú nové a efektívne spôsoby 

financovania potrieb verejného charakteru prostredníctvom zapojenia súkromného 

partnera. V podmienkach SR sa uvedený typ projektov spomínajú najmä s výstavbou 

cestnej infraštruktúry. Vzhľadom k tomu, že výstavba ciest je finančne náročná a SR 

nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov na projekty rozvoja dopravnej 

infraštruktúry, je potrebné hľadať alternatívne zdroje financovania takýchto nákladných 

výstavieb. Jednou z možností môžu byť projekty financované prostredníctvom PPP, 

pričom cieľom takýchto projektov nie je zázračné riešenie problémov spojených s 

nedostatkom zdrojov financovania, ale najmä zvyšovanie efektivity poskytovaných 

služieb. Charakteristickým znakom pre projektov financovaných prostredníctvom PPP je 

fakt, že financovanie daného projektu zabezpečuje úplne alebo čiastočne súkromný 

partner. Prostriedky potrebné k financovaniu väčšinou získava kombináciou zdrojov od 

bánk, vlastného kapitálu a investorov. Ako protihodnota za poskytovanie služby sa 

súkromnému partnerovi vyplácajú počas vopred dohodnutú dobu platby buď vo forme:  

 reálne mýto platieb– kedy súkromný partner vyberá poplatky od koncových 

užívateľov priamo, čo znamená, že súkromný partner preberá riziko dopytu  

 platieb za dostupnosť od verejného partnera– súkromný partner dostane od 

verejného partnera vopred stanovenú fixnú platbu. Súkromný partner preberá riziko 

dostupnosti – ak služba nie je dostupná v dohodnutej miere alebo kvalite, verejný 

partner účtuje zrážky  

 kombináciou oboch platieb – kedy časť platieb plynie od verejného partnera, časť 

priamo od užívateľov  

                                                 
35

 Koncesná zmluva. Príloha č. 2. [cit. 2015-04-04].Dostupné na internete < 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69392>s. 7 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69392
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Zo strany zadávateľa je taktiež potrebné vykonať analýzu a identifikáciu dostupných 

finančných prostriedkov potrebných k príprave a realizácii projektu z vlastného rozpočtu, 

z fondov Európskej únie alebo z cudzích zdrojov ak to umožňuje legislatíva. Pri uzatváraní 

zmluvy o projekte financovanom prostredníctvom PPP sa podpisujú aj zmluvy 

o financovaní, ktoré sa týkajú zabezpečovacích operácií a zmluvy so subdodávateľmi. Tiež 

sa uzatvára priama zmluva medzi súkromným partnerom, bankami a zadávateľom. Cieľom 

takejto zmluvy je záchrana projektu v prípade zlyhania súkromného partnera.   

 

3.5.1 Analýza finančných tokov  

 

Ako už bolo spomínané pri projektoch financovaných prostredníctvom PPP vzniká 

verejnému obstarávateľovi povinnosť uhrádzať platby Koncesionárovi až po uvedení diela 

do prevádzky. V Koncesnej zmluve sú uvedené nároky na štátny rozpočet v rámci 

rozpočtovej kapitoly MDPT. Zmluva predpokladá, že platby v rámci rozpočtovej kapitoly 

MDPT by mali začať v roku 2010, kedy by mal byť uvedený do prevádzky prvý úsek. 

Podľa Zmluvy by mal byť týmto úsekom, úsek Beladice – Tekovské Nemce. Z dostupných 

údajov môžeme konštatovať, že k uvedeniu do prevádzky troch úsekov (Nitra, západ – 

Selenec; Selenec – Beladice; Beladice - Tekovské Nemce)  došlo 28. októbra 2011, čo 

znamená, že k platbe v roku 2010 nebola uskutočnená. Nasledujúca tabuľka poskytuje 

prehľad predpokladaných výdavkov zo štátneho rozpočtu Koncesionárovi uvedených 

v Koncesnej zmluve, v dostupných dokumentoch MF SR a skutočne zaplatené platby 

vykázané v rozpočtoch MDVRR SR.  

Verejný obstarávateľ počíta s výberom z elektronického mýta na koncesných 

cestách. Táto čiastka bude príjmom štátneho rozpočtu, no bude viazaný na platbu 

koncesionárovi. Zjednodušene povedané, zo štátneho rozpočtu bude vynakladaná suma 

znížená o poplatky vybraté na koncesných cestách. Ďalej Zmluva predpokladá, že výber 

z elektronického mýta sa bude zvyšovať a teda splátka koncesionárovi bude nižšia. 

.  
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Tabuľka č. 4 – Prehľad predpokladaných a skutočných platieb Koncesionárovi 

Rok Nominálna jednotková 

platba Brutto 

(tis. EUR) 

Rozpočtované 

výdavky (EUR) 

Skutočne vyplatená 

suma (EUR) 

2009 0,00 0 0 

2010 12 970,57 0 0 

2011 79 904,73 24 698 616 24 698 616 

2012 109 631,86 98 090 870 100 641 233 

2013 111 444,56 126 790 092 130 564 396 

2014 111 882,26 127 756 451 130 559 244 

2015 112 333,10 128 205 383 126 184 522 

2016 112 797,46 128 667 783  

2017 113 275,75 129 144 055   

2018 112 768,39 129 634 615  

2019 114 275,81 130 139 892  

2020 114 798,46 130 660 327  

2021 115 336,78 131 196 375  

2022 115 891,25 131 748 505  

2023 116 462,35 132 317 199  

2024 117 050,59 132 902 953  

2025 117 656,48 133 506 280  

2026 118 280,54 134 127 707  

2027 118 923,33 134 767 777  

2028 119 585,39 135 427 049  

2029 120 267,32 136 106 099  

2030 120 969,71 136 805 520  

2031 121 693,17 137 525 924  

2032 122 438,33 138 267 940  

2033 123 205,85 139 032 217  

2034 123 996,40 139 819 422   

2035 124 810,65 140 630 243  

2036 125 649,34 141 465 389  

2037 126 513,19 142 325 589  

2038 127 402,95 143 211 596  

2039 128 319,41 144 124 182  

2040 53 859,73 145 064 146  

2041  85 317 789  
Zdroj: MF SR: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Rozpoctovane_vydavky.pdf 

 

Prvý stĺpec tabuľky obsahuje predpokladané platby od štátu Koncesionárovi 

uvedené v Koncesnej zmluve. Ich rast závisí od miery dokončenia a uvedenia do 

prevádzky predmetných úsekov rýchlostnej cesty. Ceny zohľadňujú aj účinky inflácie. 

 „Celková nominálna čiastka vyplatená zo štátneho rozpočtu za 30 rokov trvania 

koncesie predstavuje po zaokrúhlení na tisícky 3 465 396 000 Euro“
36

 

V druhom stĺpci sú uvedené predpokladané rozpočtované výdavky aktualizované 

v roku 2011. Spolu je to suma 3 989 477 985,16929 EUR bez DPH, ak teda porovnáme 

                                                 
36

 Doložka vplyvov na verejné financie PPP projekt R1. Dostupné na internete:< 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69392> 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69392
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túto sumu so sumou uvedenou v Koncesnej zmluve, môžeme konštatovať, že došlo 

k zvýšeniu ceny o 524 079 985, 169 EUR bez DPH. Tretí stĺpec obsahuje čiastky, ktoré 

boli reálne vyplatené Koncesionárovi. „ Základná ročná Platba za dostupnosť” znamená 

127.400.000 EUR pričom bude upravená zmluvnými stranami ku dňu účinnosti vo forme 

zápisnice, ktorú podpíšu obe zmluvné strany a ktorá bude tvoriť súčasť tejto Zmluvy a 

zohľadňovať akékoľvek potrebné úpravy vyplývajúce zo zmien základnej úrokovej sadzby 

stanovenej v Konečnej ponuke vypočítanej  v súlade s Protokolom optimalizácie 

finančného modelu
 
„

37
 

V Koncesnej zmluve je uvedená skutočnosť, že Koncesionár sa zaviazal uhradiť 

Verejnému obstarávateľovi sumu vo výške 20 000 000 Eur ako náklady, ktoré Verejný 

obstarávateľ vynaložil na prípravu a vývoj Projektu a to odo dňa účinnosti. Uvedené 

tabuľky obsahujú údaje o výdavkoch verejného obstarávateľa vo fáze prípravy projektu. 

 

Tabuľka č.5- Plánované výdavky VS na  projekt vo fáze jeho prípravy 

Rok 2005 2006 2007 2008 Spolu 

Nájom 

pozemkov 

  1 659,70 

 

 1 659,70 

 

Výkup 

pozemkov 

13 111,60 497,91  2 919 737,10 2 933 346,61 

Projektové 

práce 

242 846,71  1 233 817,96 11 056 164,11 12 532 828,78 

Odvody 

 

211 412,07   26 076 246,43 26 287 658,50 

Stavebné 

práce 

887 771,3  232 822,15  1 120 593,45 

ŠR 

 

1 355 141,74  1 468 299,81 40 052 147,65 42 875 589,20 

Fondy EU, 

ISAP, TEN-

T 

  2 613 490,01  2 613 490,01 

  Zdroj: spracované podľa MF SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7960                                                                         

           

Verejný obstarávateľ celkovo na prípravu projektu vynaložil sumu 88 365 166,25 Eur. 

Uvedené výdavky sú zhodné so skutočnými výdavkami, ktoré MF SR zverejnilo na svojej 

stránke. Ak zohľadníme teda skutočnosť, že Koncesionár zaplatil Verejnému 

obstarávateľovi sumu 20 000 000 Eur, znamená to, že Verejný obstarávateľ vynaložil na 

prípravu projektu 68 365 166, 25 Eur. 

             

 

                                                 
37

 Koncesná zmluva. [cit. 2015-04-04] Dostupné na internete:< 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69392>S. 16 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69392
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Nasledujúca tabuľka obsahuje údaje o výdavkoch vo fáze výstavby projektu.  

Tabuľka č. 6.- Plánované výdavky VS na projekt vo fáze jeho výstavby 

Rok 2009 2010 Spolu 

Výkup pozemkov 13 145 308 58 525 392 71 670 700 

Projektové práce 3 459 674 10 483 775 13 943 449 

ŠR 16 604 982 69 009 167 85 614 149 

Zdroj: spracované podľa MF SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7960                                                                     

Spolu sa jedná o sumu vo výške 171 228 298 Eur. Na základe uverejnených údajov MF SR 

na svojej stránke sú skutočné výdavky vo fáze výstavby zhodné s predpokladanými. Na 

základe týchto informácií môžeme konštatovať, že skutočné výdavky boli vynaložené na 

úrovni predpokladaných a nedošlo teda k navýšeniu. 

Výdavky súkromného partnera uvádzajú nasledovné tabuľky. 

Tabuľka č. 7 – Investičné výdavky súkromného partnera 

Rok 2009  2010 2011 2012 2013 

Suma 220 032 484 480 365 695 264 586 407 36 662 196 520 901 
 Zdroj: spracované podľa MF SR: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7960 

  

Celková suma investície je 1 002 167 682 Eur. 

 

Tabuľka č. 8 – Výdavky súkromného partnera na prevádzku  projektu 

Rok Suma Rok Suma  

2009 0 2030 17 848 520 

2010 6 677 193  2031 17 989 799 

2011 11 850 695 2032 17 772 564 

2012 14 548 296 2033 17 539 818 

2013 16 617 380 2034 17 588 520 

2014 16 882 918 2035 17 901 938 

2015 16 959 738 2036 18 031 762 

2016 17 127 252 2037 18 218 214 

2017 17 381 936 2038 18 344 640 

2018 17 631 996 2039 18 303 105 

2019 17 832 532 2040 18 246 158 

2020 17 984 611 2041 10 647 971 

2021 17 861 820   

2022 17 366 478   

2023 17 151 040   

2024 17 276 927   

2025 17 315 440   

2026 17 332 239   

2027 17 365 961   

2028 17 386 964   

2029 17 495 333   
Zdroj: spracované podľa MF SR:  http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7960                                                                        

Celková suma za prevádzku je v dokumente vypočítaná na 536 479 761. 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7960
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Pri projekte R1 sa súkromnému partnerovi platia platby za dostupnosť. To 

znamená, že súkromný partner nesie celé riziko dostupnosti, na základe ktorého mu 

verejný partner vypláca vopred stanovenú platbu. V prípade, že služba nebude dostupná, 

tak ako bolo v zmluvne dohodnuté (napríklad pre nedostatočné odpratávanie snehu alebo 

pri častých opravách), účtuje verejný partner zrážky z platieb za dostupnosť. Zvyčajne sú 

platby za dostupnosť financované čiastočne z príjmov generovaných z diaľničných 

nálepiek alebo z príjmov elektronického mýta. 

 

Tabuľka č. 9- Príjmy z elektronického mýta a ich odhad na najbližšie roky 

Rok 
Tržby z výberu elektronického mýta  

(tis. EUR) 

2010 153 500 

2011 153 904 

2012 154 795 

2013 158 664 

2014 183 227 

2015 187 285 

2016 188 635 
Zdroj: spracované podľa Výročné správy NDS a Podnikateľské plány NDS 

 

Pre lepšie zhodnotenie efektívnosti využitia finančných prostriedkov v projekt 

financovanom prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva sme použili ukazovateľ 

IRR. Ide o vnútorné výnosové percento. Tento ukazovateľ dáva do pomeru náklady na 

výstavbu diaľnic k výnosom, ktoré ich fungovanie prináša. Investícia je podľa tohto 

kritéria akceptovateľná, ak je IRR väčšia než diskontná sadzba a čím vyššia je IRR, tým 

vyššia je návratnosť investície. Ako veličiny potrebné pre výpočet tohto ukazovateľ sme 

použili investičné výdavky súkromného partnera aj výdavky vynakladané na údržbu danej 

rýchlostnej cesty, teda náklady na výstavbu daného projektu v sume 1 538 647 443 EUR. 

Keďže verejný obstarávateľ počíta s výberom z elektronického mýta na koncesných 

cestách ako príjmom štátneho rozpočtu viazaného na platbu koncesionárovi, zjednodušene 

priamo zo štátneho rozpočtu bude vynakladaná suma znížená o poplatky vybraté na 

koncesných cestách. Z dostupných informácii vieme, že príjmy z elektronického mýta 

prevyšujú platby za dostupnosť Koncesionárovi a majú tendenciu rásť. Z tohto dôvodu sme 

za výnosy zvolili príjem z elektronického mýta, ktoré sme vypočítali v celkovej hodnote 3 

989 474 985,17 EUR. Výsledná hodnota pre životnosť projektu 30 rokov nám vyšla 7%.  

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o projekt, ktorý nie je financovaný z eurofondov, ale 

formou verejno-súkromného partnerstva, je žiadúce, aby jeho finančná efektívnosť bola 



51 

 

vyššia ako 5 % -  t. j. diskontná sadzba používaná pri hodnotení finančnej efektívnosti 

 investičných projektov financovaných z verejných zdrojov
38

. Taktiež je hodnota IRR 

vyššia než 5,5 % - t. j.  diskontná sadzba  používaná pri hodnotení socio-ekonomickej 

efektívnosti  projektov realizovaných z eurofondov. Ďalej je nutné, že v prípade projektov 

realizovaných prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev by IRR malo byť vždy 

dosahovať vyššiu hodnotu ako v prípade projektov, ktoré sú financované z verejných 

zdrojov. A teda v prípade projektu rýchlostnej cesty R1 je táto podmienka splnená.   

 

 3.6 Zhodnotenie projektu a odporúčania vlády SR pre ďalší rozvoj PPP 

projektov 

 

 Z doposiaľ uskutočneného projektu rýchlostnej cesty R1 bolo vypozorovaných 

množstvo poznatkov, skúseností a záverov, ktoré by vláda SR mala zohľadniť pri realizácii 

budúcich projektov financovaných prostredníctvom PPP. Obsahom súťažného dialógu 

projektu rýchlostnej cesty R1 boli najmä nasledovné oblasti, preto je pravdepodobné, že 

budú predmetom záujmu uchádzačov potenciálnych budúcich  projektov. Z tohto dôvodu 

je nutné aby jednajúce strany venovali dostatočnú pozornosť otázkam týkajúcich sa 

právnej oblasti najmä kompenzačným a liberalizačným udalostiam, podmienkam 

a postupu ukončenia koncesnej zmluvy, riešeniu sporov a úloha Nezávislého dozoru, 

kompenzácii pri ukončení zmluvy, odkladacie podmienky zmluvy. Otázky finančnej 

oblasti by mali byť zamerané najmä na podmienky a formu financovania projektu, daňové 

a účtovné otázky, platobný mechanizmus, finančný model, výpočet a zdieľanie 

refinančného zisku. V technickej oblasti by sa mali riešiť otázky ohľadom harmonogramu 

výstavby, požiadaviek Verejného obstarávateľa na prevádzku a údržbu úsekov, geológie, 

použitej technológie výstavby, zmeny v projekte, projektovej dokumentácie, podmienok 

územných rozhodnutí a stavebných povolení. 

 Ako problémová sa ukázala oblasť majetkovo- právneho vysporiadanialpozemkov 

potrebných pre stavbu rýchlostnej cesty R1. Tento zdĺhavý a komplikovaný proces môže 

mať kritický dopad a ohroziť plánovanú kolaudáciu stavby. Z tohto dôvodu je potrebné 

zabezpečiť majetkovo- právne vysporiadanie pozemkov najneskôr pred začatím výstavby, 

najlepšie však pred termínom výzvy uchádzačov na predloženie ponúk. Taktiež sa 

                                                 
38

 Guide to Cost-Benefit Analysis for investment projects, programming period 2007 -2013. Dotupné na 

internete:< http://ec.europa.eu/regional _policy/funds/2007/jjj/doc/pdf/urban_mou_signed.pdf >  
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odporúča zabezpečiť efektívnu koordináciu procesov a postupov na úrovni ministerstiev 

a ostatných úradov zúčastňujúcich sa daných procesov. 

 Ďalším dôležitým postrehom pri realizácii projektov prostredníctvom PPP  R1 bola 

potreba zabezpečiť vysokolkvalifikovaného poradcu pre komplexné poradenstvo. Poradca 

by mal byť zabezpečený najneskôr v okamihu spracovanialdokumentácie pre územné 

rozhodnutie a taktiež sa neodporúča meniť poradcu počas jednotlivých etáp prípravy 

a realizácie projektu. 

 Čo sa týka termínov plnenia koncesnej zmluvy vrátane termínov výstavby je 

žiadúce ich stanoviť reálne, podľa plánovaného harmonogramu všetkých prác. Zvýšený 

tlak a požiadavkylverejného obstarávateľa na termíny vedie k predraženiu ceny dielalako 

ajksamotného projektu. Harmonogram by mal byť nastavený tak aby reflektovallprýnosy, 

ktoré skrátenie harmonogramu prinesú užívateľom ale aj súvisiace rizikála dodatočné 

náklady. „Pri budúcich PPP projektoch je potrebné žiadať od koncesionára jednoznačné 

stanovisko harmonogramu prác pred začatím plnenia koncesnej zmluvy, a to pri 

rešpektovaní dohôd a zmlúv uzatvorených v procese prípravy výstavby diaľnice, resp. 

rýchlostnej cesty.“
39

 

 Pri budúcej výstavbe rýchlostných ciest a diaľnic formou PPP sa 

odporúčakvypracovať výkaz výmer s ocenením jednotkovými cenamilvšeobecne 

používaného systému ako Cenkros, ODIS
40

 a pod. Výkaz výmer by mal slúžiťlnapr. na 

porovnanie ceny pri vyhodnotení ponúklkoncesionárov; porovnanie návrhulceny 

koncesionára s finančným ocenením dielalspracovaného pre verejného obstarávateľa; 

verejný obstarávateľ môže skontolovať množstvo merných jednotiek uvedených vo výkaze 

výmer koncesionára; výkaz umožní vyhodnotiťlpredložené cenové ponuky za účelom 

optimalizácie nákladov na realizáciu predmetu diela. 

 Ďalším dôležitým aspektom je zabezpečenie efektívnej spolupráce medzi 

zainteresovanými rezortmi ako aj orgánmi na regionálnej úrovni. Keďže ide o viacročné 

projekty, ktoré presahujú niekoľko politických cyklov a predstavujú dlhodobé záväzky pre 

štát, je vhodné pristupovať k príprave a realizácii takých projektov, ktoré majú politickú 

podporu a zhodu. 

                                                 
39

 Zhodnotenie stavu jestvujúcich PPP projektov s cieľom zefektívnenia ďalšej výstavby dopravnej 

infraštruktúry formou PPP. [cit. 2015-28-03].Dostupné na internete:< 

https://lt.justice.gov.sk/Attachment/zhodnotenie%20PPP.pdf?instEID=87&attEID=44278&docEID=237296

&matEID=4979&langEID=1&tStamp=20120306133646860 >s. 11 
40

 Cenkros a ODIS- softvéry pre zostavenie rozpočtu, kalkulácie vlastných nákladov, zisku a fakturácie 

stavebných prác 
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 Ďalším predpokladom úspešného projektu financovaného prostredníctvom PPP je 

vytvorenie riadiaceho a projektového tímu, ktoré by sa starali o sledovanie práv 

a povinností verejného obstarávateľa plynúcich z koncesnej zmluvy, ako aj zabezpečenie 

efektívnej komunikácie medzi partnermi. 

 Pri výbere budúcich projektov je podstatný výber vhodných úsekov a to najmä 

z pohľadu náročnosti na stavebné náklady ako aj termíny dokončenia. Taktiež je potrebné 

zvážiť výber projektov, ktoré svojou veľkosťou nebudú spôsobovať deformácie na trhu. 

S tým súvisí aj monitorovanie finančných trhov zo strany verejného sektora a nežiadať 

financovanie v časoch, keď je zaznamenaný nepriaznivý vývoj v ekonomike alebo na trhu. 

Ďalším predpokladom pre úspešný projekt je výber spojitých a na seba nadväzujúcich 

úsekov s minimálnou dĺžkou 20 km. 

 Pri požiadavkách na finančný modellsa ukázalo ako prínosné, ak verejný 

partnerldisponuje vlastnou verziou finančného modelu, ktorá pri zachovaní rovnakých 

vstupov projektových nákladovlumožňuje používateľovi flexibilitu pri modelovaní 

rozličných situácií, ktoré môžu v priebehu prípravy, schvaľovania a realizácie projektu 

nastať. V praxi to znamená, že verejný partner nie je odkázaný na finančný model 

predložený uchádzačmi v súťažnom procese. 

 Koncesná zmluva projektu R1 prezentuje vhodnú platformu pre budúce projekty 

financované prostredníctvom PPP. „Z reálnych skúseností s vykonávaním zmluvných práv 

a povinností na strane verejného obstarávateľa v tomto projekte vyplynula potreba na 

zmenu, doplnenie, resp. spresnenie niektorých zmluvných ustanovení koncesnej zmluvy 

v budúcich projektoch.“
41

 Ide najmä o oblasti: 

 Vzniku, trvania a oznámenia liberačných udalostí a s tým súvisiace poskytnutie 

výhod z týchto udalostí 

 Úpravy dlhovej služby, aby odrážala percentuálnu dokončenosť príslušného 

omeškania úseku 

 Definovania nároku koncesionára na platby 

 Definovania priemernej intenzity dopravy 

 Platby za dosiahnutie stanovenej úrovne bezpečnosti 

 Dostupnosti križovatiek 

 

                                                 
41

 Zhodnotenie stavu jestvujúcich PPP projektov s cieľom zefektívnenia ďalšej výstavby dopravnej 

infraštruktúry formou PPP. [cit. 2015-28-03].Dostupné na internete:< 
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/zhodnotenie%20PPP.pdf?instEID=87&attEID=44278&docEID=237296

&matEID=4979&langEID=1&tStamp=20120306133646860>s. 20 
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Realizácia projektu R1 priniesla užitočné skúsenosti aj z oblasti vzniknutých sporov. 

Preto pri budúcich projektoch financovaní prostredníctvom PPP je nutné venovať 

pozornosť nasledovným sporom, pričom sa nedá vylúčiť vznik iných sporov: 

 Spory pri obstarávaní nebezpečného odpadu 

 Spory vzniknuté z nepredvídateľne zlých poveternostných podmienok počas 

výstavby 

 Spor vo veci určenia termínu začiatku predčasného užívania 

 Spory týkajúce sa výpočtu mesačnej platby za dostupnosť 
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ZÁVER A DISKUSIA 
 

Pri vypracovaní diplomovejlpráce sme dospelikk názoru, že projektylfinancované 

prostredníctvom PPPlpredstavujú perspektívnu a alternatívnulmožnosťou financovania vo 

verejnom sektore. Aklmodel PPP hodnotíme z pohľadulpotrebnosti a užitočnosti pri 

výstavbe diaľnice alrýchlostných ciest, považujeme pochybnosti za neopodstatnené. 

Kvalitná a rozvinutálsieť cestnej infraštruktúrylposkytuje rýchly a pohodlnýlspôsob pre 

presunlobyvateľstva zjedného miesta do druhého, a v neposlednom rade predstavuje 

nástroj pre rozvojlzaostalejších regiónov nakSlovensku. Jedným z dôvodovkvyužitia formy 

PPP je napríklad absencialinvestičnej stratégie štátu. Pre štát je typické, že väčšinou 

nedisponujeldostatkom vlastných zdrojov, ktoré by slúžili na výstavbu diaľnic 

v naplánovanom rozsahu. To znamená, že štát šetrílpráve na investíciách do 

oblastikrozvoja cestnej infraštruktúry. Ďalšímlpozitívom je podľa nášho názoru 

skutočnosť, že projekt financovaný prostredníctvom PPP umožňuje rozložiťlfinancovanie 

investícií počaskcelej doby ich životnosti. Z tohtokdôvodu považujeme projekty 

financované prostredníctvom PPP za výhodnú alternatívu financovania. K tomuto názoru 

prispieva aj rozdelenie rizika medzi zúčastnenými partnermi. Správne rozloženie rizík 

predstavuje rozhodujúcu podmienku úspešnosti a realizácie projektu. Pri rozložení rizík ide 

o to, že súkromný partner je schopný respektíve mal byť schopný riadiť jednotlivé druhy 

rizík efektívnejšie ako verejný sektor. Ďalším plusom pre verejný sektor je urýchlenie 

realizácie projektu. Financie pre súkromný sektor súlpriamo naviazané naldokončenie 

projektu. To motivuje súkromného partnera vykonávať prácu čo najefektívnejšie, postaviť 

dielolvčas a v takej kvalite, aby holprevádzka a údržba stáli čo najmenej. Výsledkomlčoho 

je krátkaldoba realizácie danéholprojektu, ako aj vyššílštandard poskytovaných služieb. 

Táto skutočnosť bola preukázaná aj počas výstavby rýchlostnej cesty R1, ktorá trvala 

približne dva roky. Ako ďalšiu výhodu uvádzame skutočnosť, že náklady na rýchlostnú 

cestu R1 sa nezapočítali do štátneho dlhu, z dôvodu, že súkromný investor znáša vyššie 

riziko ako štát. To umožňuje metodika Eurostatu.  Z pohľadu verejného sektora je veľmi 

dôležité dodržiavanie rozpočtu. Pri  projektochlrealizovaných tradičnoulverejnou zákazkou 

môže dôjsť klprekročeniu plánovanéhokrozpočtu. Pri realizácii projektu financovaného 

prostredníctvom PPP nesie riziko zvýšenia nákladovksúkromný partner, čo ho motivuje 

nastaviťlrozpočet realistickyka dodržať ho. Zapojenie súkromnéhokpartnera prispieva k 

zníženiukinvestičných, prevádzkovýchknákladov, aj nákladov životného cyklu. Významnú 

výhodu vidíme aj vo využití skúseností, a to najmä z dôvodu, že každý partner sa 
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sústreďuje na činnosti, ktoré ovláda najlepšie. Súkromný partnerlvyužíva inovatívne 

postupy akmetódy, je schopný lepšie investovaťkdo kvalitatívneho rozvoja služieb, dokáže 

lepšie monitorovať vývoj potrieb verejnosti a služby tomuto vývoju prispôsobiť. Toto 

všetko ovplyvňuje kvalitu poskytovaných služieb v pozitívnom zmysle. Ďalšiu 

nespochybniteľnú výhodukvidíme aj v tom, želverejný sektor nestráca kontrolu nad 

predmetnou infraštruktúrou. Aj v prípade rýchlostnej cesty R1 je štát vlastníkom 

zhotoveného aktíva počas celej doby trvania projektu. Pri projektoch financovaných 

prostredníctvom PPP existuje aj možnosť, že skromný partner vlastní majetok počas 

vopred dohodnutej doby. Po skončení tejto doby je však povinnýkvrátiť tento majetok 

verejnémulpartnerovi, a to za vopredkstanovených podmienok a v lpožadovanej kvalite. Za 

poskytované verejnékslužby, teda údržbu alprevádzku platí verejný vkprípade rýchlostnej 

cesty R1 sú to platby zakdostupnosť plnú cenu len v prípade, ak sú poskytované načas a v 

plnej kvalite dohodnutej v koncesnej zmluve. V prípade nedodržania dohodnutých 

podmienok je verejný partner oprávnený účtovať zrážky z platieb za dostupnosť. Výnosy, 

ktoré koncesionárkzískava od štátu počaskživotnosti projektu, teda počas 30 rokov 

nepredstavujú len čistékzisky. Tieto peniaze slúžia okrem samotnej výstavby R1 aj na 

prevádzku, údržbu a úroky bankám. Z uvedených skutočností pokladáme teda posúdenie 

výhodnosti projektu financovaného prostredníctvom PPP oproti konvenčnému modelu za 

veľmi komplikovanú záležitosť.  

Projekty financované prostredníctvom PPP však nepredstavujú len samé výhody. Je 

nutné si uvedomiť, že uvedený typ projektov nie je vhodný pre všetky potreby verejného 

sektoru. Ak sú podmienky vzťahu nesprávne nastavené, vstup súkromného sektora nemusí 

byť výhodou. Problém predstavuje aj dĺžka trvania zmluvy, ktorá znižuje flexibilitu 

verejného sektoru. Slabou stránkoulprojektov financovaných prostredníctvom PPP  je aj 

politická situácia na území Slovenska.kKeďže ide o projekty dlhodobej investície, nie 

všetcikpredstavitelia politických strán pokladajúlprojekty financované prostredníctvom 

PPP za vhodnúkformu zabezpečovania verejných služieb, čo zapríčiňuje zlyhávanie 

projektov. Ďalším problémom pri forme PPP je kvalitne pripravená legislatíva, ktorá by 

mala byť podporou nie prekážkou takýchto partnerstiev 

Čo sa týka finančnej výhodnosti výstavby rýchlostnej cesty R1 vedú sa rozsiahle 

diskusie. Finančná analýza výhodnosti výstavby rýchlostnej cesty R1, ktorú uskutočnila 

vláda SR, sa ukázala ako mierne výhodnejšia pre konvenčný model než projekt 

financovaný prostredníctvom PPP. Táto skutočnosť je uvedená v Tabuľke č. 3- 

Kvantitatívne porovnanie výhodnosti projektu rýchlostnej cesty R1. Z uvedeného 
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kvantitatívne porovnania vyšla celková súčasná hodnote pre PPP projekt 844 milióna Eur 

a pre konvenčný model 808 milióna Eur, čo je rozdiel 4, 8% v prospech konvenčného 

modelu. Túto miernu finančnú nevýhodnosť projektu financovaného prostredníctvom PPP 

vyvážili iné kvality, na ktoré poukázalo ministerstvo dopravy, čo nakoniec presvedčilo aj 

rezort financií.  Celkové investičné náklady súkromného partnera získané z dostupných 

informácií sú v sume 1 538 647 443 Eur, pričom štát vyplatí sumu v podobe platieb za 

dostupnosť v plánovanej hodnote 3 989 474 985 EUR.  Koľkolštát nakoniec zaplatí 

koncesionárovi zakzrealizovaný projekt R1, bude závisieť odkvývoja inflačných indexov, 

ktoré môžukzvýšiť náklady, ale taktiež odksankcií, zrážok a výnosov zkrefinancovania, 

ktoré si bude môcť uplatniť ministerstvoldopravy na základe zmluvných podmienok. Tie 

predstavujúlzásadný predpoklad, abykbol projekt financovaný prostredníctvom PPP z 

pohľadu verejnosti a verejných financií výhodný. 

Jednou zolzákladných zásadkpri transparentnosti aketike projektov financovaných 

prostredníctvom PPP je zverejňovaniekinformácií v čo najväčšom rozsahu a to v 

zrozumiteľnej akľahko dostupnej forme. Túto zásadu však nepovažujeme za splnenú pri 

projekte rýchlostnej cesty R1, z dôvodu, že získané informácie podľa nášho názoru nie sú 

zrozumiteľnej forme. Kvalitné informácie sú dôležité pre hodnotenie a kontrolu daného  

projektu.  

V závere by sme chceli konštatovať, že projekty financované prostredníctvom PPP 

predstavujú alternatívnu formulfinancovania verejných služieb. Je potrebnélpoznamenať, 

že majúkmnožstvo výhod, ktorélsme uviedli vldiplomovej práci, ale taktiežkpredstavujú 

určitékriziko Z vyššie uvedenýchkvýhod a nevýhodkprojektov financovaných 

prostredníctvom PPP sme dospeli k názoru, že výhodylprevyšujú nadknevýhodami. Z tohto 

dôvodukpokladáme uvedenýkdruh projektov zakvhodnú formu pre financovanie verejných 

služieb. Nokzároveň je nutnékpodotknúť, že úspešnémuka výhodnému projektu 

financovanému prostredníctvom PPP predchádza množstvo príprav, hodnotení 

okvhodnosti použitia takejto formykpre daný projekt, ako ajlkomunikácia a transparentné 

zverejňovanie informácií.  
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